

Số: 142/STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
đến 27/4/2016

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

1. **Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán:** không có
2. **Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):**

Tính đến thời điểm báo cáo, có 10 dự án đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 133.720 triệu đồng. Sở Tài chính gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với Báo cáo số 95/STC-TCĐT ngày 28/3/2016 tăng 01 dự án.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Nhìn chung, tình hình nộp hồ sơ quyết toán đã có nhiều chuyển biến tích cực, các Chủ đầu tư đã có sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành.

2. Kiến nghị:

2.1. UBND tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh: Căn cứ biên bản họp số 52/BB-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp hồ sơ quyết toán của 12 công trình tồn đọng gửi Sở Tài chính để thẩm tra quyết toán.

- Đối với Ban quản lý khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc: Ngày 21/4/2016, Sở Tài chính đã có công văn số 816/STC-TCĐT đề nghị đơn vị đến Sở Tài chính nhận lại hồ sơ quyết toán để bổ sung đủ hồ sơ theo chỉ đạo tại công văn số 3134/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đến nay đơn vị chưa thực hiện.

Dề nghị đơn vị khẩn trương đến Sở Tài chính nhận lại hồ sơ quyết toán và bổ sung đủ hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán.

- Đối với các Sở, ngành có liên quan: thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương./:- ll

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN;
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT;
- Lưu: VT, PTCĐT.



Nguyễn Văn Dược

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỎ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
 (đến 27/4/2016)

(kèm Công văn số : 142 / STC-TCDT ngày 28/4/2016 của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
9	Tổng cộng	133.720	
I	Danh mục cũ đã trả về chưa bù sung hồ sơ (06 dự án)	54.336	
	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.958	
1	SC các trường TH Bến Cầu	403	17/12/2009
2	Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xôm)	486	16/12/2009
3	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên	805	16/12/2009
4	Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	264	15/1/2008
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	27.369	30/11/2007
	Ban quản lý Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc	25.009	
1	DA trồng mới 5 triệu ha rừng của Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc	25.009	2010
II	Danh mục mới trả về chưa bù sung hồ sơ (04 dự án)	79.384	
	UBND huyện Dương Minh Châu	39.577	
1	Di dời 4 ấp đảo hồ Dầu Tiếng	34.736	10/10/2004
2	Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh Tây	4.841	25/12/2011
	UBND huyện Trảng Bàng	19.491	
1	Trường Mẫu giáo Rạng Đông	19.491	4/11/2014
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh	20.316	
1	Trạm bơm Hòa Thạnh II	20.316	6/2/2015

Ghi chú: Tổng cộng: 09 dự án. Tăng 01 dự án so với Báo cáo số 95/TCDT-STC ngày 28/3/2016