

**BÁO CÁO**

**Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán  
đến 31/8/2017**

**I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:**

**1. Dự án hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán (biểu số 01):**

Tính đến ngày 31/8/2017 vốn tính quản lý còn 02 dự án chưa lập báo cáo quyết toán. Trong đó có 01 dự án do BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 26.211 triệu đồng; có 01 dự án do BQL Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 78.799 triệu đồng.

So với báo cáo số 272/BC-STC ngày 03/8/2017 giảm 07 dự án.

**2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):**

Tính đến thời điểm báo cáo, có 01 dự án của Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 9.621 triệu đồng. Sở Tài chính gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 272/BC-STC ngày 03/8/2017 giảm 01 dự án.

**II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

**1. Nhận xét:**

Mặc dù Sở Tài chính đã hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở nhiều lần nhưng một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành, chưa hoàn chỉnh và bổ sung hồ sơ thủ tục theo quy định.

**2. Kiến nghị:**

**2.1. UBND tỉnh:**

Chỉ đạo xử lý trách nhiệm cá nhân và tổ chức các đơn vị chủ đầu tư còn dự án chưa trình thẩm tra quyết toán theo quy định.

**2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:**

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. /ph

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại Biểu số 01, 02 (t/h);
- Lưu: VT, PTCĐT.

lAb .



**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN ĐẾN 31/8/2017**

(Kèm theo Báo cáo số: 314 /BC-STC ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Tên dự án	Thời gian bàn giao sử dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Số vốn đã thanh toán (triệu đồng)	Thời gian quy định			Thời gian (đến 31/8/2017)	Thời gian trễ so quy định	Ghi chú
					Cộng	Lập Quyết toán	Kiểm toán			
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=9-6	
	<b>Tổng cộng (02 dự án)</b>		<b>105.010</b>	<b>63.889</b>						
	<b>BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (01 dự án)</b>		<b>26.211</b>	<b>19.147</b>						
1	Xây dựng đồn biên phòng CKQT Mộc Bài	29/01/2014	26.211	19.147	15	9	6	43	28	
	<b>BQL Dự án ĐTXD tỉnh (01 dự án)</b>		<b>78.799</b>	<b>44.742</b>						
1	Nâng cấp trường trung cấp nghề tỉnh TN	31/12/2015	78.799	44.742	15	9	6	20	5	





**DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**  
(đến 31/8/2017)

*(Kèm Báo cáo số 314 /BC-STC ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài chính)*

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.621</b>	
<b>I</b>	<b>Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (0 dự án)</b>	-	
<b>II</b>	<b>Danh mục mới trả về chưa bổ sung hồ sơ (01 dự án)</b>	<b>9.621</b>	
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>9.621</b>	
1	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	9.621	Năm 2016

