

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ TÀI CHÍNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-STC

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO**

**Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án  
đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình  
nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán đến 30/11/2018**

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tình quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán như sau:

**I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:**

**1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):**

Tính đến ngày 30/11/2018 có 05 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 478/BC-STC ngày 05/11/2018 giảm 01 dự án.

**2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):**

Tính đến ngày 30/11/2018, có 01 dự án chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 31.450 triệu đồng. Sở Tài chính đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với báo cáo số 478/BC-STC ngày 05/11/2018 số dự án không thay đổi.

**II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**

Tính đến 30/11/2018, Sở Tài chính nhận được văn bản của sở xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 02 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính (biểu số 03).

**III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

**1. Nhận xét:**

Thời gian qua, các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán; tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, thời gian bổ sung hồ sơ kéo dài. Mặc dù Sở Tài chính có thông báo thời hạn gửi bổ sung hồ sơ nhưng đa số các chủ đầu tư gửi bổ sung hồ sơ rất chậm so với thời hạn Sở Tài chính thông báo làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

## **2. Kiến nghị:**

### **2.1 Các Sở, ban, ngành tỉnh:**

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có liên quan.

### **2.2 Các Chủ đầu tư:**

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo.

-Đối với các chủ đầu tư có dự án phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán tính đến 30/11/2018: Tăng cường trách nhiệm, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

-Đối với các chủ đầu tư có dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán tính đến 30/11/2018: tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính theo quy định.

- Những dự án đã được thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành nhưng chưa lập báo cáo quyết toán, đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- SKH&ĐT,SNV,KBNN (p/h);
- SXD,GTVT,NNPTNT,CT (p/h);
- Các đơn vị tại Biểu số 01,02,03 (t/h);
- Phòng TH và TK (đăng Website);
- Lưu:VT,PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**