

Số: /BC-STC

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán đến 30/4/2020

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán như sau:

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 30/4/2020 có 06 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 112/BC-STC ngày 01/4/2020 giảm 01 dự án.

2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 30/4/2020 không có dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

Tính đến 30/4/2020, các dự án đã được Sở Xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành và gửi văn bản đến sở Tài chính, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Thời gian qua, các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán; tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, thời gian bổ sung hồ sơ kéo dài. Mặc dù Sở Tài chính có thông báo thời hạn gửi bổ sung hồ sơ nhưng đa số các

chủ đầu tư gửi bổ sung hồ sơ rất chậm so với thời hạn Sở Tài chính thông báo làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

2. Kiến nghị:

2.1 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 7 năm 2018 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện việc xử lý các Chủ đầu tư vi phạm trong công tác báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nghiêm minh, triệt để, đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo.

2.2 Các Chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo.

- Đối với chủ đầu tư có dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán tính đến 30/4/2020: tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- SKH&ĐT,SNV,KBNN (p/h);
- SXD,GTVT,NNPTNT,CT (p/h);
- Các đơn vị tại Biểu số 01 (t/h);
- VPS (đăng Website);
- Lưu:VT,PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**