

BÁO CÁO

Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 28/7/2016

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 28/7/2016 vốn tỉnh quản lý có 01 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán (không thay đổi so với báo cáo số 263/BC-STC ngày 30/6/2016) với số vốn đã thanh toán là 7.824triệu đồng.

2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Tính đến thời điểm báo cáo, có 05 dự án đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 101.339 triệu đồng. Sở Tài chính gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với Báo cáo số 263/STC-TCĐT ngày 30/6/2016 tăng thêm 01 dự án mới bổ sung.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Tình hình nộp hồ sơ quyết toán đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số Chủ đầu tư chưa sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành: việc hoàn chỉnh và bổ sung hồ sơ thủ tục kéo dài gây tình trạng tồn đọng quyết toán và nợ đọng trong xây dựng cơ bản .

2. Kiến nghị:

2.1. UBND tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN;
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT;
- Lưu: VT, PTCĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức

BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẠM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN đến 28/7/2016

(kèm Công văn số : 210/G / STC-TCĐT ngày 28/7/2016 của Sở Tài chính)



| ST T | Tên dự án | Thời gian bàn giao sử dụng | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Số vốn đã thanh toán (triệu đồng) | Thời gian quy định (tháng) | | | Thời gian (đến 28/7/2016) | Thời gian trễ so quy định |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Cộng | Lập Quyết toán | Kiểm toán | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10=9-6 |
| 0 | Tổng cộng | | 10.316 | 7.824 | 3 | 3 | - | 7 | 4 |
| | UBND huyện DMC | | 10.316 | 7.824 | 3 | 3 | - | 7 | 4 |
| 1 | Tiêu thoát nước cho các vùng ngập úng xã Suối Đá | 31/12/2015 | 10.316 | 7.824 | 3 | 3 | | 7 | 4 |

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**(đến 28/7/2016)**

(kèm Công văn số 296 / STC-TCĐT ngày 28/7/2016 của Sở Tài chính)



Đv: triệu đồng

| STT | Tên dự án | Giá trị đề nghị quyết toán | Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 5 | Tổng cộng | 101.339 | |
| I | Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (04 dự án) | 87.328 | |
| | Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh | 27.369 | |
| 1 | Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời | 27.369 | 30/11/2007 |
| | Ban quản lý Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc | 25.009 | |
| 1 | DA trồng mới 5 triệu ha rừng của Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc | 25.009 | 2010 |
| | UBND huyện Dương Minh Châu | 34.950 | |
| 1 | Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh Tây | 4.841 | 25/12/2011 |
| 2 | Giải phóng mặt bằng cụm Công nghiệp Chà Là | 30.109 | 28/8/2009 |
| II | Danh mục mới trả về chưa bổ sung hồ sơ (01 dự án) | 14.012 | |
| | UBND huyện Bến Cầu | 14.012 | |
| 1 | Mở rộng tuyến đường từ UBND xã Long Khánh đi chốt biên phòng Long Cường | 14.012 | 19/8/2015 |