

Số: 95 /STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO
Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
đến 22/3/2016

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

- Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán:** không có
- Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):**

Tính đến thời điểm báo cáo, có 9 dự án đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 55.888 triệu đồng. Sở Tài chính gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với Báo cáo số 50/STC-TCĐT ngày 18/02/2016 tăng 01 dự án.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Nhìn chung, tình hình nộp hồ sơ quyết toán đã có nhiều chuyển biến tích cực, các Chủ đầu tư đã có sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành.

2. Kiến nghị:

2.1. UBND tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh: Căn cứ biên bản họp số 52/BB-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp hồ sơ quyết toán của 12 công trình tồn đọng gửi Sở Tài chính để thẩm tra quyết toán.

- Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh: đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 3134/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc và có báo cáo cụ thể về tình hình dự án để Sở Tài chính có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đổi với các Sở, ngành có liên quan: thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN;
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT;
- Lưu: VT, PTCĐT.



Nguyễn Văn Dược

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỎ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

(đến 22/03/2016)

(kèm Công văn số : 95 / STC-TCĐT ngày 28/3/2016 của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
9	Tổng cộng	55.888	
I	Danh mục cũ đã trả về chưa bù sung hồ sơ (08 dự án)	30.879	
	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.510	
1	Trường TH Long Phước	367	17/12/2009
2	Trường TH Mô Công (điểm Gò Đá 2)	365	17/12/2009
3	SC các trường TH Bến Cầu	403	17/12/2009
4	Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xôm)	486	16/12/2009
5	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên	805	16/12/2009
6	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Châu	820	16/12/2009
7	Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên	264	15/1/2008
	Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	27.369	
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	27.369	30/11/2007
II	Danh mục mới trả về chưa bù sung hồ sơ (01 dự án)	25.009	
	Ban quản lý Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc		
1	DA trồng mới 5 triệu ha rừng của Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc	25.009	2010