

Số: /BC-STC

Tây Ninh, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 10/2022

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/07/2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng 10 (đến 31/10/2022) như sau:

I. Tình hình dự án hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: không có.
2. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán: không có.

II. Tình hình dự án hoàn thành đã được kiểm tra công tác nghiệm thu

Có 01 dự án (kèm theo biểu số 03).

III. Nhận xét, kiến nghị:

1. Nhận xét:

Các Chủ đầu tư đã có nhiều tích cực trong việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

2. Kiến nghị:

2.1 Các đơn vị phối hợp trong quy chế:

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2874/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

2.2 Các chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2874/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Chủ đầu tư có dự án đã được Sở xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đề nghị báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đảm bảo quy định.

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại các Biểu số 03 (t/h);
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**