

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 31/10/2023)

(Kèm theo Công văn số: 3621/STC-TCĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B)		5.036.697	4.622.354	414.343	2.994.153	2.790.681	203.472	59,45	60,37
A	TỈNH QUẢN LÝ	2.749.736	2.748.860	876	1.358.572	1.358.572	0	49,41	49,42
1	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	36.200	36.200	0	34.973	34.973	0	96,61	96,61
	<i>Thực hiện dự án</i>	36.200	36.200	0	34.973	34.973	0	96,61	96,61
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	36.200	36.200		34.973	34.973		96,61	96,61
2	Sở Tài nguyên & Môi trường	28.437	28.437	0	21.081	21.081	0	74,13	74,13
	<i>Thực hiện dự án</i>	28.437	28.437	0	21.081	21.081	0	74,13	74,13
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	24.237	24.237		17.544	17.544		72,38	72,38
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	4.200	4.200		3.538	3.538		84,23	84,23
3	Sở Thông tin và Truyền thông	17.956	17.956	0	16.506	16.506	0	91,92	91,92
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300		0	0	0	0,00	0,00
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	300	300		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	17.656	17.656	0	16.506	16.506	0	93,49	93,49
3.2	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	16.500	16.500		15.350	15.350		93,03	93,03
3.3	Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số	1.156	1.156		1.156	1.156		99,97	99,97
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	295	295	0	293	293	0	99,30	99,30
	<i>Thực hiện dự án</i>	295	295	0	293	293	0	99,30	99,30
4.1	Khu in sao đề thi THPT Quốc gia	295	295		293	293		99,30	99,30
5	Sở Y tế	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	5.300	5.300		0	0		0,00	0,00
7	Sở Nội vụ	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
	<i>Thực hiện dự án</i>	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
7.1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	7.050	7.050		6.359	6.359		90,20	90,20
8	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	33.300	33.300	0	20.707	20.707	0	62,18	62,18
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0,00	0,00
8.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
8.2	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	32.000	32.000		20.707	20.707		64,71	64,71
9	BQLDA ĐTXD ngành Giao thông	1.243.845	1.243.845	0	579.560	579.560	0	46,59	46,59
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.1	Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ	300	300		0	0		0,00	0,00
9.2	Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B)	0	0		0	0		0,00	0,00
9.3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao	0	0		0	0		0,00	0,00
9.4	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	400	400		0	0		0,00	0,00
9.5	Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sư 5 đến thị trấn Châu Thành	0	0		0	0		0,00	0,00
9.6	Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783)	300	300		0	0			
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>1.242.845</i>	<i>1.242.845</i>	<i>0</i>	<i>579.560</i>	<i>579.560</i>	<i>0</i>	<i>46,63</i>	<i>46,63</i>
9.7	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	100.000	100.000		36.408	36.408		36,41	36,41
9.8	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	689.663	689.663		290.458	290.458		42,12	42,12
9.9	Tiểu dự án đường môn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	40.000	40.000		39.690	39.690		99,23	99,23
9.10	Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	49.000	49.000		33.056	33.056		67,46	67,46
9.11	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	186.700	186.700		117.590	117.590		62,98	62,98
9.12	Cầu An Hòa	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
9.13	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
9.14	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	14.215	14.215		12.008	12.008		84,47	84,47
9.15	Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)	800	800		0	0		0,00	0,00
9.16	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành	3.300	3.300		0	0		0,00	0,00
9.17	Đường và cầu Bến Cây Ôi	150	150		0	0		0,00	0,00
9.18	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	2.917	2.917		2.917	2.917		99,99	99,99
9.19	Đường Đất sét - Bến cùi	90.000	90.000		22.766	22.766		25,30	25,30
9.20	Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	35.000	35.000		24.667	24.667		70,48	70,48
9.21	Đường Trường Hòa - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784)	30.000	30.000		0	0		0,00	0,00
10	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	112.084	112.084	0	88.038	88.038	0	78,55	78,55
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>6.440</i>	<i>6.440</i>	<i>0</i>	<i>2.089</i>	<i>2.089</i>	<i>0</i>	<i>32,44</i>	<i>32,44</i>
10.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cổ hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	2.000	2.000		700	700		35,00	35,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
10.3	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thanh Đông, Thanh Tân, TP Tây Ninh	400	400		400	400		100,00	100,00
10.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh	0	0		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	105.644	105.644	0	85.948	85.948	0	81,36	81,36
10.10	Kênh tiêu T12 - 17	11.500	11.500		11.500	11.500		100,00	100,00
10.11	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	1.150	1.150		1.150	1.150		100,00	100,00
10.12	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	2.900	2.900		2.900	2.900		100,00	100,00
10.13	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	5.300	5.300		4.333	4.333		81,75	81,75
10.14	Kênh tiêu Tân Hiệp	3.400	3.400		3.400	3.400		100,00	100,00
10.15	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	3.800	3.800		3.800	3.800		100,00	100,00
10.16	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	100	100		100	100		100,00	100,00
10.17	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	9.500	9.500		9.500	9.500		100,00	100,00
10.18	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	2.500	2.500		2.500	2.500		100,00	100,00
10.19	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	269	269		215	215		79,77	79,77
10.20	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	2.300	2.300		2.300	2.300		100,00	100,00
10.21	Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệp	1.000	1.000		1.000	1.000		100,00	100,00
10.22	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệp	450	450		450	450		100,00	100,00
10.23	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	1.300	1.300		1.300	1.300		100,00	100,00
10.24	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	6.500	6.500		6.282	6.282		96,64	96,64
10.25	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	973	973		973	973		100,00	100,00
10.26	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	600	600		600	600		100,00	100,00
10.27	Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QL BV&PTR	2.500	2.500		2.500	2.500		100,00	100,00
10.28	Trạm bơm Tân Long	35.000	35.000		22.047	22.047		62,99	62,99
10.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5.000	5.000		5.000	5.000		100,00	100,00
10.30	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	78	78		77	77		99,19	99,19
10.31	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	571	571		570	570		99,85	99,85
10.32	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	473	473		472	472		99,86	99,86
10.33	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	800	800		800	800		100,00	100,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
10.34	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2.180	2.180		2.180	2.180		99,99	99,99
10.35	Nạo vét rạch Gò Suối	550	550			0			
10.36	Nạo vét kênh Địa Xù từ cầu Địa Xù đến giáp rạch Vàm Bào	350	350			0			
10.37	Kênh tiêu Suối Nước Đục	600	600			0			
10.38	Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây trồng	700	700			0			
10.39	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thanh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên	2.000	2.000			0			
10.40	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh	800	800			0			
10.41	Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã Hòa Hiệp	500	500			0			
11	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	253.231	253.231	0	75.849	75.849	0	29,95	29,95
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>54.050</i>	<i>54.050</i>	<i>0</i>	<i>1.895</i>	<i>1.895</i>	<i>0</i>	<i>3,51</i>	<i>3,51</i>
11.1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200		200	200		100,00	100,00
11.2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0,00	0,00
11.3	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	200	200		0	0		0,00	0,00
11.4	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200		0	0		0,00	0,00
11.5	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GD2)	200	200		0	0		0,00	0,00
11.6	Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2	1.600	1.600		100	100		6,25	6,25
11.7	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	100	100		0	0		0,00	0,00
11.8	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	50.100	50.100		795	795		1,59	1,59
11.9	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100		100	100		100,00	100,00
11.10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BDBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	100	100		100	100		100,00	100,00
11.11	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	100	100		100	100		100,00	100,00
11.12	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100		100	100		100,00	100,00
11.13	Trường THPT Lương Thế Vinh	100	100		100	100		100,00	100,00
11.14	Trường THPT Lê Hồng Phong	100	100		100	100		100,00	100,00
11.15	Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)	100	100		100	100		100,00	100,00
11.16	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	100	100		100	100			
11.17	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	50	50		0	0			

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.18	Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam	200	200		0	0			
11.19	Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1	100	100		0	0			
11.20	Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy	100	100		0	0			
	Thực hiện dự án	199.181	199.181	0	73.954	73.954	0	37,13	37,13
11.21	Trường THPT Trần Phú	9.000	9.000		9.000	9.000		100,00	100,00
11.22	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	900	900		900	900		100,00	100,00
11.23	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	7.000	7.000		6.828	6.828		97,55	97,55
11.24	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	15.000	15.000		12.233	12.233		81,55	81,55
11.25	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	2.100	2.100		2.100	2.100		100,00	100,00
11.26	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	4.000	4.000		4.000	4.000		100,00	100,00
11.27	Trường THPT Nguyễn Trãi	10.000	10.000		8.346	8.346		83,46	83,46
11.28	Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tua Hai -GD2	10.000	10.000		4.431	4.431		44,31	44,31
11.29	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	5.657	5.657		657	657		11,61	11,61
11.30	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	850	850		850	850		99,98	99,98
11.31	Trường THPT Tân Hưng	121	121		121	121		99,62	99,62
11.32	Trường THPT Tân Đông	455	455		454	454		99,89	99,89
11.33	Trường Khuyết tật Tây Ninh	316	316		315	315		99,82	99,82
11.34	Trường THPT Tân Châu	110	110		106	106		96,04	96,04
11.35	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	9.000	9.000		4.000	4.000		44,44	44,44
11.36	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi	493	493		446	446		90,46	90,46
11.36	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	850	850		353	353		41,49	41,49
11.37	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	500	500		500	500		100,00	100,00
11.38	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	615	615		614	614		99,91	99,91
11.39	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	476	476		475	475		99,82	99,82
11.40	Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh	138	138		138	138		99,68	99,68
11.41	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	49.000	49.000		8.327	8.327		16,99	16,99
11.42	Xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	51.000	51.000		5.759	5.759		11,29	11,29
11.43	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1	3.000	3.000		3.000	3.000		100,00	100,00
11.44	Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)	1.300	1.300		0	0		0,00	0,00
11.45	Trường THPT Nguyễn Huệ	4.800	4.800		0	0		0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.47	Trường THPT Lương Thế Vinh	2.500	2.500		0	0		0,00	0,00
11.48	Trường THPT Lê Hồng Phong	2.300	2.300		0	0		0,00	0,00
11.49	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.000	2.000		0	0		0,00	0,00
11.50	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BDBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
11.51	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
11.52	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	700	700		0	0		0,00	0,00
12	Ban QLDA GMS	56.900	56.900	0	5.614	5.614	0	9,87	9,87
	<i>Thực hiện dự án</i>	56.900	56.900	0	5.614	5.614	0	9,87	9,87
12.1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh	56.900	56.900		5.614	5.614		9,87	9,87
13	Công an tỉnh	41.490	41.490	0	19.851	19.851	0	47,85	47,85
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	600	600	0	92	92	0	15,41	15,41
13.1	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	150	150		92	92		61,63	61,63
13.2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	300	300		0	0		0,00	0,00
13.3	Chở neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	150	150		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	40.890	40.890	0	19.759	19.759	0	48,32	48,32
13.3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	24.750	24.750		12.415	12.415		50,16	50,16
13.4	Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	300	300		188	188		62,83	62,83
13.5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7.000	7.000		0	0		0,00	0,00
13.6	Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	240	240		169	169		70,44	70,44
13.7	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	5.900	5.900		5.900	5.900		100,00	100,00
13.8	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.600	1.600		0	0		0,00	0,00
13.9	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.100	1.100		1.086	1.086		98,72	98,72
14	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	68.884	68.884	0	14.717	14.717	0	21,37	21,37
	<i>Thực hiện dự án</i>	68.884	68.884	0	14.717	14.717	0	21,37	21,37
14.1	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	30.000	30.000		4.441	4.441		14,80	14,80
14.2	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh	13.500	13.500		6.753	6.753		50,02	50,02
14.3	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh	1.500	1.500		1.305	1.305		87,00	87,00
14.4	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	2.100	2.100		1.458	1.458		69,43	69,43
14.5	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	10.000	10.000		514	514		5,14	5,14
14.6	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu	15	15		10	10		67,31	67,31
14.7	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên	10	10		5	5		53,62	53,62

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
14.8	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu	15	15		10	10		69,39	69,39
14.9	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh	118	118		118	118		100,00	100,00
14.10	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	35	35		12	12		34,65	34,65
14.11	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	86	86		86	86		99,98	99,98
14.12	Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	5	5		4	4		81,21	81,21
14.13	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham mưu	11.500	11.500		0	0			
15	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	49.836	49.836	0	27.706	27.706	0	55,59	55,59
	<i>Thực hiện dự án</i>	49.836	49.836	0	27.706	27.706	0	55,59	55,59
15.1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	24.850	24.850		5.841	5.841		23,51	23,51
15.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	24.000	24.000		20.898	20.898		87,07	87,07
15.3	Doanh trại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh	115	115		114	114		99,19	99,19
15.4	Đồn biên phòng Tân Hà (821)	598	598		580	580		97,04	97,04
15.5	Đồn biên phòng Suối Lam (817)	273	273		273	273		99,98	99,98
16	Chi cục Kiểm lâm	1.549	1.549	0	1.502	1.502	0	96,96	96,96
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.549	1.549	0	1.502	1.502	0	96,96	96,96
16.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	1.540	1.540		1.493	1.493		96,98	96,98
16.2	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020	9	9		9	9		94,66	94,66
17	Tinh đoàn Tây Ninh	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
17.1	Cải tạo trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn	232	232		232	232		99,88	99,88
18	Văn phòng UBND tỉnh	90	90	0	89	89	0	99,29	99,29
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.1	Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân	0	0		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	90	90	0	89	89	0	99,29	99,29
18.2	Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh	90	90		89	89		99,29	99,29
19	Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh	10.000	10.000	0	4.477	4.477	0	44,77	44,77
	<i>Thực hiện dự án</i>	10.000	10.000	0	4.477	4.477	0	44,77	44,77
19.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	10.000	10.000		4.477	4.477		44,77	44,77
20	Văn phòng Tỉnh ủy	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20.1	Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
21	UBND Thành phố	163.118	163.118	0	73.765	73.765	0	44,61	44,61

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
21.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	163.118	163.118		72.765	72.765		44,61	44,61
22	UBND huyện Tân Biên	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
22.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	2.500	2.500		0	0		0,00	0,00
23	BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
23.1	Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát	3.000	3.000		1.965	1.965		65,49	65,49
24	BQL DABTXD huyện Châu Thành	10.538	10.538	0	8.720	8.720	0	82,75	82,75
	<i>Thực hiện dự án</i>	10.538	10.538	0	8.720	8.720	0	82,75	82,75
24.1	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	1.300	1.300		824	824		63,36	63,36
24.2	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	640	640		638	638		99,70	99,70
24.3	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	7.100	7.100		6.761	6.761		95,23	95,23
24.4	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	498	498		497	497		99,80	99,80
23.5	Nhà văn hóa dân tộc thiểu số (Khmer) thuộc xã Biên Giới, huyện Châu Thành	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
25	BQL DABTXD huyện Tân Châu	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
25.1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	1.600	1.600		1.600	1.600		100,00	100,00
26	BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu	68.800	68.800	0	57.045	57.045	0	82,91	82,91
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
26.1	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	100	100		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	68.700	68.700	0	57.045	57.045	0	83,03	83,03
26.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	17.000	17.000		12.526	12.526		73,68	73,68
26.3	Hệ thống thu gom nước thải via hệ Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	30.000	30.000		28.863	28.863		96,21	96,21
26.4	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu	18.000	18.000		13.534	13.534		75,19	75,19
26.5	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	2.200	2.200		2.122	2.122		96,44	96,44
26.6	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	1.500	1.500		0	0		0,00	0,00
27	BQL DABTXD huyện Gò Dầu	24.526	24.526	0	22.536	22.536	0	91,89	91,89
	<i>Thực hiện dự án</i>	24.526	24.526	0	22.536	22.536	0	91,89	91,89
27.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trương Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	20.000	20.000		18.010	18.010		90,05	90,05
27.2	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	1.569	1.569		1.569	1.569		99,99	99,99

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
28	BQL DADTXD Thị xã Trảng Bàng	3.660	3.660	0	81	81	0	2,21	2,21
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.660	1.660	0	81	81	0	4,88	4,88
28.1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng	1.660	1.660		81	81		4,88	4,88
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0,00	0,00
28.3	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chí, huyện Trảng Bàng	1.500	1.500		0	0		0,00	0,00
29	BQL DADTXD huyện Bến Cầu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.1	Thành Bảo Long Giang	0	0		0	0		0,00	0,00
30	BQL DADTXD Thị xã Hòa Thành	20.435	20.435	0	12.331	12.331	0	60,34	60,34
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	100	100	0	100,00	100,00
30.1	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	100	100		100	100		100,00	100,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	20.335	20.335	0	12.231	12.231	0	60,15	60,15
30.2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	4.900	4.900		419	419		8,55	8,55
30.3	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	10.835	10.835		10.551	10.551		97,38	97,38
30.4	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1	2.300	2.300		1.161	1.161		50,49	50,49
30.5	Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Hòa Thành	100	100		100	100		99,61	99,61
30.6	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	2.200	2.200		0	0		0,00	0,00
31	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024	2.000	2.000		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.2	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2023-2025	18.000	18.000		0	0		0,00	0,00
32	Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen	1.450	1.450	0	526	526	0	36,29	36,29
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.450	1.450	0	526	526	0	36,29	36,29
32.1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	680	680		526	526		77,38	77,38
32.2	Trồng mới Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà giai đoạn 2023-2025	770	770		0	0		0,00	0,00
31	UBND huyện Dương Minh Châu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.1		0	0		0	0		0,00	0,00
33	Viện KSNĐ tỉnh Tây Ninh	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
	<i>Thực hiện dự án</i>	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
33.1	Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tây Ninh	8.145	8.145		7.441	7.441		91,35	91,35

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
34	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	4.415	3.539	876	21	21	0	0,47	0,59
	<i>Thực hiện dự án</i>	4.415	3.539	876	21	21	0	0,47	0,59
34.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị CNTT cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh	4.415	3.539	876	21	21	0	0,47	0,59
35	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
35.1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh, nhà thi đấu tỉnh, nhà thi đấu bóng bàn (cũ) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	500	500	0	0	0		0,00	0,00
36	Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	481	481	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	101	101	0	0	0	0	0,00	0,00
36.1	Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	101	101	0	0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	380	380	0	0	0	0	0,00	0,00
36.2	Bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2023-2025	380	380	0	0	0		0,00	0,00
37	UBND huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	15	15	0	0	0	0	0	0
37.1	Bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00
38.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	50	50		0	0		0,00	0,00
39	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã	275.059	275.059		255.987	255.987		93,07	93,07
39.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	217.800	217.800		217.800	217.800		100,00	100,00
39.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	34.759	34.759		34.759	34.759		100,00	100,00
39.3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025	0	0		0	0		0,00	0,00
39.4	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
39.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
39.6	Chi trả nợ gốc và lãi vay	7.500	7.500		3.428	3.428		45,71	45,71
40	Chưa phân khai	168.765	168.765	0	0	0	0	0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	65.000	65.000	0	0			0,00	0,00
	Nguồn ngân sách địa phương	65.000	65.000		0			0,00	0,00
	Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện	0	0		0			0,00	0,00
	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ	103.765	103.765		0				
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2.286.961	1.873.494	413.467	1.635.582	1.432.109	203.472	71,52	76,44
	Ngân sách cấp Huyện	679.783	679.783	0	497.348	497.348	0	73,16	73,16
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	1.023.696	1.023.696	0	807.522	807.522	0	78,88	78,88
	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	25.000	22.000	3.000	25.000	22.000	3.000	100,00	100,00
	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000	0	4.329	4.329	0	13,96	13,96
	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	114.170	114.170	0	98.436	98.436	0	86,22	86,22
	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845	0	2.475	2.475	0	87,00	87,00
	Vốn tăng thu, kết dư	410.467	0	410.467	186.703	0	186.703	45,49	0,00
1	Huyện Tân Biên	249.963	216.030	33.933	193.940	162.000	31.940	77,59	74,99
1.1	Ngân sách cấp Huyện	39.620	39.620		38.130	38.130		96,24	96,24
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	126.450	126.450		100.951	100.951		79,83	79,83
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
1.4	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000		4.329	4.329		13,96	13,96
1.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	14.115	14.115		14.115	14.115		100,00	100,00
1.6	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845		2.475	2.475		87,00	87,00
1.7	Vốn tăng thu, kết dư	33.933		33.933	31.940		31.940	94,13	0,00
2	Huyện Tân Châu	214.917	197.595	17.322	159.354	145.531	13.822	74,15	73,65
2.1	Ngân sách cấp Huyện	64.410	64.410		49.943	49.943		77,54	77,54
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116.000	116.000		83.189	83.189		71,72	71,72
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	100,00	100,00
2.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	15.185	15.185		10.399	10.399		68,48	68,48
2.5	Vốn tăng thu, kết dư	16.822		16.822	13.322		13.322	79,20	0,00
3	Huyện Châu Thành	280.685	232.625	48.060	216.359	192.436	23.923	77,08	82,72
3.1	Ngân sách cấp Huyện	50.620	50.620		36.314	36.314		71,74	71,74
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	152.590	152.590		129.009	129.009		84,55	84,55
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
3.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	27.415	27.415		25.113	25.113		91,60	91,60
3.5	Vốn tăng thu, kết dư	48.060		48.060	23.923		23.923	49,78	0,00
4	Huyện Dương Minh Châu	333.137	217.280	115.857	195.465	157.772	37.693	58,67	72,61
4.1	Ngân sách cấp Huyện	60.740	60.740		41.072	41.072		67,62	67,62
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	141.500	141.500		103.606	103.606		73,22	73,22
4.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	100,00	100,00
4.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	13.040	13.040		11.093	11.093		85,07	85,07
4.5	Vốn tăng thu, kết dư	114.357		114.357	36.193		36.193	31,65	0,00
5	Huyện Bến Cầu	174.716	161.871	12.845	142.848	130.242	12.606	81,76	80,46
5.1	Ngân sách cấp Huyện	44.030	44.030		39.193	39.193		89,01	89,01
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	102.966	102.966		76.607	76.607		74,40	74,40
5.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
5.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		12.443	12.443		96,64	96,64
5.5	Vốn tăng thu, kết dư	12.845		12.845	12.606		12.606	98,14	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/10/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
6.1	Ngân sách cấp Huyện	79.290	79.290		67.825	67.825		85,54	85,54
6.2	Ngân sách tinh hỗ trợ	47.050	47.050		47.005	47.005		99,90	99,90
6.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
6.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		12.841	12.841		99,73	99,73
6.5	Vốn tăng thu, kết dư	4.568		4.568	1.164		1.164	25,48	0,00
7	Huyện Trảng Bàng	223.701	173.388	50.313	160.666	134.809	25.857	71,82	77,75
7.1	Ngân sách cấp Huyện	41.973	41.973		29.194	29.194		69,55	69,55
7.2	Ngân sách tinh hỗ trợ	116.540	116.540		94.805	94.805		81,35	81,35
7.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	100,00	100,00
7.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		8.810	8.810		68,43	68,43
7.5	Vốn tăng thu, kết dư	49.313		49.313	24.857		24.857	50,41	0,00
8	Huyện Hòa Thành	193.129	173.450	19.679	164.791	159.986	4.805	85,33	92,24
8.1	Ngân sách cấp Huyện	86.200	86.200		83.736	83.736		97,14	97,14
8.2	Ngân sách tinh hỗ trợ	84.250	84.250		73.251	73.251		86,94	86,94
8.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.000	3.000		3.000	3.000		100,00	100,00
8.4	Vốn tăng thu, kết dư	19.679		19.679	4.805		4.805	24,42	0,00
9	Thành phố Tây Ninh	470.930	360.040	110.890	271.323	219.662	51.662	57,61	61,01
9.1	Ngân sách cấp Huyện	212.900	212.900		111.941	111.941		52,58	52,58
9.2	Ngân sách tinh hỗ trợ	136.350	136.350		99.099	99.099		72,68	72,68
9.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	100,00	100,00
9.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	5.790	5.790		3.622	3.622		62,56	62,56
9.5	Vốn tăng thu, kết dư	110.890		110.890	51.662		51.662	46,59	0,00