

Số: 332/STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO

Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/09/2015

A. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

I. Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 01/9/2015 vốn tỉnh quản lý có 07 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán, với tổng số vốn đã thanh toán là 182.065 triệu đồng, số liệu không giám so với Báo cáo số 272/STC-TCĐT ngày 08/7/2015. Cụ thể:

1. Khối tỉnh:

Có 04 dự án, số vốn đã thanh toán là 107.974 triệu đồng. Bao gồm:

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	01 dự án, số tiền	11.704 triệu đồng
2. Sở Lao động thương binh và xã hội	01 dự án, số tiền	67.782 triệu đồng
3. Sở Giáo dục và Đào tạo	01 dự án, số tiền	4.916 triệu đồng
4. BQL khu rừng VH Lịch sử Chàng Riệc:	01 dự án, số tiền	23.572 triệu đồng

2. Khối huyện, thị:

Có 03 dự án, số vốn đã thanh toán là 74.091 triệu đồng. Bao gồm:

1. UBND huyện Hòa Thành	01 dự án, số tiền	17.746 triệu đồng
2. UBND huyện Trảng Bàng	01 dự án, số tiền	38.913 triệu đồng
3. UBND huyện Tân Biên	01 dự án, số tiền	17.432 triệu đồng

II. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Đây là danh mục chủ đầu tư đã nộp báo cáo quyết toán nhưng không đủ thủ tục, Sở Tài chính đã gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. So với Báo cáo số 272/STC-TCĐT ngày 08/7/2015 giảm được 04 dự án và tăng thêm 12 dự án. Đến nay có 33 dự án (gồm 21 dự án cũ và 12 dự án mới), giá trị đề nghị quyết toán là 449.126 triệu đồng.

B. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

I. Nhận xét:

Nhìn chung, tình hình chậm gửi hồ sơ quyết toán chưa có sự chuyển biến tốt, số lượng hồ sơ chậm quyết toán không thay đổi, thể hiện các Chủ đầu tư chưa thật sự quan

tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành. Nguyên nhân do các Chủ đầu tư chưa bị xử lý nghiêm theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Kiến nghị:

1. UBND tỉnh:

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước:

“ Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC”

“Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm”

“Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên” .

2. Các Sở, ngành liên quan:

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. *./.*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT; SNV;KBNN;
- SXD;GTVT,NNPTNT, CT;
- Lưu: VT,PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Đức

BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN đến 01/9/2015

(kèm theo Công văn số: 332/STC-TCĐT ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Sở Tài chính)

ST T	Tên dự án	Thời gian bàn giao sử dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Số vốn đã thanh toán (triệu đồng)	Thời gian quy định			Thời gian (đến 01/9/2015)	Thời gian trễ so quy định
					Cộng	Lập Quyết toán	Kiểm toán		
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=9-6
	Tổng cộng (07 dự án)			182.065					
	Sở Giáo dục và Đào tạo			4.916					
1	XD Phòng học trệt	1995		4.916					
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		17.171	11.704					
1	Hạ tầng cơ sở Khu du lịch Núi Bà (giai đoạn 1)	29/12/2007		17.171	15	9	6	92	77
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		75.396	67.782					
1	Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ	31/12/2012		75.396	15	9	6	32	17
	Ban quản lý khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệp		23.619	23.572					
1	DA trồng mới 5 triệu ha rừng	31/12/2011		23.619	6	6		44	38
	UBND huyện Tân Biên		22.751	17.432					
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện DA xây dựng khu dân cư Chàng Riệp	5/12/2013		22.751	6	6		20	14
	UBND huyện Trảng Bàng		48.079	38.913					
1	Đường An Phú Khương - Suối Sâu (đoạn 2 +3)	1/12/2011		48.079	15	9	6	44	29
	UBND huyện Hòa Thành		24.113	17.746					
1	Trụ sở Huyện ủy và UBND huyện HT	31/12/2010		24.113	6	6		56	50

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(đến 01/9/2015)

(kèm Công văn số : / STC-TCĐT ngày của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
33	Tổng cộng	449.126	
I	Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (21 dự án)	121.953	
	Sở Lao động TB và XH	1.829	
1	Khu chỉnh hình SHCN PCTNXH	1.829	31/12/2006
	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.081	
1	Trường TH Long Thuận C	329	1/1/2010
2	Trường TH Long Phước	367	17/12/2009
3	Trường TH Mô Công (điểm Gò Đá 2)	365	17/12/2009
4	Trường TH Long Khánh	487	15/12/2009
5	Trường TH An Thạnh B	616	15/9/2009
6	Trường TH Tiên Thuận C	616	15/12/2009
7	SC các trường TH Bến Cầu	403	17/12/2009
8	Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xôm)	486	16/12/2009
9	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên	805	16/12/2009
10	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Châu	820	16/12/2009
11	Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên	264	15/1/2008
12	Trường Tiểu học Tân Thạnh (điểm Tân Nam) - Tân Biên	261	15/1/2008
13	Trường Tiểu học Thạnh Bắc A-Xóm Chàm - Tân Biên	262	15/1/2008
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	40.312	
1	Sân vận động Tây Ninh 25.000 chỗ (giai đoạn I)	40.312	29/12/2006
	UBND huyện Dương Minh Châu	35.724	
1	Đường TT Thị trấn Dương Minh Châu (đoạn từ ngã ba Khedol Km65+850 đến ngã ba Bờ hồ K68+975)	28.697	29/4/2008
2	Kênh tiêu Bàu Cối- Kênh Tây	4.669	25/12/2011
3	Trạm biến thế 3 pha - 400kVA (T.378/1 ĐD 15 (22) KV Suối Đá - Bờ hồ	331	14/12/2005
4	Hệ thống cống bán thuộc dự án quy hoạch Khu sinh hoạt truyền thống và vui chơi hồ Dầu Tiếng	2.027	24/11/2005
	Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	27.369	
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	27.369	30/11/2007
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Tây Ninh	10.638	
1	Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ (HM: Đê bao Tiểu vùng 1)	10.638	2/3/2014
II	Danh mục dự án mới trả về (12 dự án)	327.173	
	UBND huyện Dương Minh Châu	81.057	
1	Tái định cư cụm công nghiệp Chà Là	30.109	9/6/2009
2	Di dời tái định cư dân 4 ấp đảo Lòng hồ Dầu Tiếng	35.140	Năm 2015
3	Đường Lòng Hồ - Kênh Đông	15.808	30/11/2010
	Trường Chính trị Tây Ninh	2.111	
1	Thiết bị các phòng học Trường Chính trị	2.111	20/11/2014
	Sở Y tế	177.403	
1	Nâng cấp cải tạo Bệnh viện huyện Tân Biên	22.640	9/12/2010
2	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản	17.713	25/10/2012
3	Bệnh viện huyện Bến Cầu	71.222	25/3/2013

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
4	Bệnh viện huyện Tân Châu	65.828	25/3/2013
	UBND thành phố Tây Ninh	10.319	
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố TN	10.319	20/4/2015
	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh	7.647	
1	Trung tâm giới thiệu việc làm KCN Tây Ninh	7.647	28/4/2010
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh	11.875	
1	Đại đội Trinh sát	11.875	24/2/2012
	Sở Giáo dục và Đào tạo TN	36.760	
1	Trường THPT Ngô Gia Tự	36.760	29/11/2012