

Số: 112/STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

## BÁO CÁO

### Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/03/2015

#### A. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

##### I. Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán (biểu số 01):

Tính đến ngày 31/03/2015 vốn tỉnh quản lý có 08 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán, với tổng số vốn đã thanh toán là 217.971 triệu đồng, giảm 01 dự án so với Báo cáo số 27/STC-TCĐT ngày 27/01/2015. Cụ thể:

##### 1. Khối tỉnh:

Có 04 dự án, số vốn đã thanh toán là 107.974 triệu đồng. Bao gồm:

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	01 dự án, số tiền	11.704 triệu đồng
2. Sở Lao động thương binh và xã hội	01 dự án, số tiền	67.782 triệu đồng
3. Sở Giáo dục và Đào tạo	01 dự án, số tiền	4.916 triệu đồng
4. BQL khu rừng VH Lịch sử Chàng Riệc:	01 dự án, số tiền	23.572 triệu đồng

##### 2. Khối huyện, thị:

Có 04 dự án, số vốn đã thanh toán là 109.997 triệu đồng. Bao gồm:

1. UBND huyện Hòa Thành	01 dự án, số tiền	17.746 triệu đồng
2. UBND huyện Dương Minh Châu	01 dự án, số tiền	35.906 triệu đồng
3. UBND huyện Trảng Bàng	01 dự án, số tiền	38.913 triệu đồng
4. UBND huyện Tân Biên	01 dự án, số tiền	17.432 triệu đồng

##### II. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Đây là danh mục chủ đầu tư đã nộp báo cáo quyết toán nhưng không đủ thủ tục, Sở Tài chính đã gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. So với Báo cáo số 27/STC-TCĐT ngày 27/01/2015 giảm được 07 dự án và tăng thêm 01 dự án. Đến nay có 26 dự án (gồm 25 dự án cũ và 01 dự án mới), giá trị đề nghị quyết toán là 182.027 triệu đồng.

#### B. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

##### I. Nhận xét:

- Nhìn chung số lượng dự án hoàn thành chậm gửi hồ sơ quyết toán có giảm so với báo cáo trước đây. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư vẫn chưa quan tâm tích cực để thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, hồ sơ bổ sung nhiều lần. Các dự án có thực hiện kiểm toán quyết toán thường kéo dài, do chủ đầu tư thiếu chặt chẽ không nêu rõ trong hợp đồng kiểm toán điều khoản vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng, dẫn đến ảnh hưởng thời gian chậm quyết toán dự án hoàn thành.

## II. Kiến nghị:

- UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

- Các sở, ngành thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. / .llll

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT; SXD; SNV; KBNN;
- Lưu: VT, PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Đức**



**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN đến 31/3/2015**

(kèm theo Công văn số: 112/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Sở Tài chính)

ST T	Tên dự án	Thời gian bàn giao sử dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Số vốn đã thanh toán (triệu đồng)	Thời gian quy định			Thời gian (đến 31/3/2015)	Thời gian trễ so quy định
					Cộng	Lập Quyết toán	Kiểm toán		
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=9-6
	<b>Tổng cộng (08 dự án)</b>			<b>217.971</b>					
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>			<b>4.916</b>					
1	XD Phòng học trệt	1995		4.916					
	<b>Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch</b>		<b>17.171</b>	<b>11.704</b>					
1	Hạ tầng cơ sở Khu du lịch Núi Bà (giai đoạn 1)	29/12/2007	17.171	11.704	15	9	6	87	72
	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>		<b>75.396</b>	<b>67.782</b>					
1	Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ	31/12/2012	75.396	67.782	15	9	6	27	12
	<b>Ban quản lý khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệp</b>		<b>23.619</b>	<b>23.572</b>					
1	DA trồng mới 5 triệu ha rừng	31/12/2011	23.619	23.572	6	6		39	33
	<b>UBND huyện DMC</b>			<b>35.906</b>					-
1	Tái Định cư dân sống trong các Đảo hồ Dầu Tiếng	2001		35.906					-
	<b>UBND huyện Tân Biên</b>		<b>22.751</b>	<b>17.432</b>					
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện DA xây dựng khu dân cư Chàng Riệp	05/12/2013	22.751	17.432	6	6		15	9
	<b>UBND huyện Trảng Bàng</b>		<b>48.079</b>	<b>38.913</b>					
1	Đường An Phú Khương - Suối Sâu (đoạn 2 +3)	01/12/2011	48.079	38.913	15	9	6	39	24
	<b>UBND huyện Hòa Thành</b>		<b>24.113</b>	<b>17.746</b>					
1	Trụ sở Huyện ủy và UBND huyện HT	31/12/2010	24.113	17.746	6	6		51	45

**DANH MỤC DỰ ÁN PHAI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**

(kèm Công văn số : 112 / STC-TCĐT ngày 06 / 4 của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
26	<b>Tổng cộng</b>	<b>182.027</b>	
<b>I</b>	<b>Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (26 dự án)</b>	<b>177.314</b>	
	<b>Sở Lao động TB và XH</b>	<b>1.829</b>	
1	Khu chỉnh hình SHCN PCTNXH	1.829	31/12/2006
	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>6.081</b>	
1	Trường TH Long Thuận C	329	01/01/2010
2	Trường TH Long Phước	367	17/12/2009
3	Trường TH Mỏ Công (điểm Gò Đá 2)	365	17/12/2009
4	Trường TH Long Khánh	487	15/12/2009
5	Trường TH An Thạnh B	616	15/09/2009
6	Trường TH Tiên Thuận C	616	15/12/2009
7	SC các trường TH Bến Cầu	403	17/12/2009
8	Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xóm)	486	16/12/2009
9	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên	805	16/12/2009
10	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Châu	820	16/12/2009
11	Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên	264	15/01/2008
12	Trường Tiểu học Tân Thạnh (điểm Tân Nam) - Tân Biên	261	15/01/2008
13	Trường Tiểu học Thạnh Bắc A-Xóm Chàm - Tân Biên	262	15/01/2008
	<b>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</b>	<b>66.707</b>	
1	Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Tây Ninh	21.006	25/12/2008
2	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Thái Bình	5.389	20/05/2013
3	Sân vận động Tây Ninh 25.000 chỗ (giai đoạn 1)	40.312	29/12/2006
	<b>UBND huyện Dương Minh Châu</b>	<b>51.532</b>	
1	Đường TT Thị trấn Dương Minh Châu (đoạn từ ngã ba Khedol Km65+850 đến ngã ba Bờ hồ K68+975)	28.697	29/04/2008
2	Kênh tiêu Bàu Cối- Kênh Tây	4.669	25/12/2011
3	Trạm biến thế 3 pha - 400kVA (T.378/1 ĐD 15 (22) KV Suối Đá - Bờ hồ	331	14/12/2005
4	Hệ thống cống bản thuộc dự án quy hoạch Khu sinh hoạt truyền thống và vui chơi hồ Dầu Tiếng	2.027	24/11/2005
5	Đường Lòng Hồ - Kênh Đông	15.808	30/11/2010
	<b>UBND huyện Bến Cầu</b>	<b>9.863</b>	
1	Đường biên giới Cây Me	9.863	30/06/2010
	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Tây Ninh</b>	<b>13.933</b>	
1	Trụ sở làm việc Văn phòng các đơn vị trực thuộc Sở	13.933	30/10/2013
	<b>Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh</b>	<b>27.369</b>	
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bờ Lờ	27.369	30/11/2007
<b>II</b>	<b>Danh mục dự án mới trả về (01 dự án)</b>	<b>4.713</b>	
	<b>Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch</b>	<b>4.713</b>	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Khâm đường Tây Ninh	4.713	15/12/2013