

Số: 492/STC-TCĐT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 15/02/2016

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán:

Tính đến ngày 15/02/2016 vốn tỉnh quản lý còn 01 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán là Dự án xây dựng phòng học trệt do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, với số vốn đã thanh toán là 4.916 triệu đồng, không giảm so với Báo cáo số 10/STC-TCĐT ngày 11/01/2016.

2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Đây là danh mục chủ đầu tư đã nộp báo cáo quyết toán nhưng không đủ thủ tục, Sở Tài chính đã gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. So với Báo cáo số 10/STC-TCĐT ngày 11/01/2016 giảm 01 dự án, đến nay còn 08 dự án, giá trị đề nghị quyết toán là 30.879 triệu đồng.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Nhìn chung, tình hình chậm gửi hồ sơ quyết toán đã có sự chuyển biến, các Chủ đầu tư đã có sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành. Hiện nay, chỉ còn một dự án của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tập hợp được hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán, do dự án phát sinh đã lâu (năm 1995), hồ sơ lưu trữ tại đơn vị bị thất lạc và Kho bạc nhà nước tỉnh cũng đã tất toán tài khoản, không có cơ sở để xác nhận số liệu thanh toán cho đơn vị nên việc lập báo cáo quyết toán gặp nhiều khó khăn.

2. Kiến nghị:

2.1. UBND tỉnh:

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước:

“ Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC”

“Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ

trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm”

“Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên”.

2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Ngày 11/01/2016, Sở Tài chính đã có báo cáo số 10/STC-TCĐT đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo báo cáo số 478/STC-TCĐT ngày 16/12/2015 về những khó khăn vướng mắc đồng thời có xác nhận của Kho bạc nhà nước tỉnh về trường hợp của dự án đề xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh loại khỏi danh sách công trình tồn đọng nhưng đến nay chưa thấy Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo.

- Các Sở, ngành có liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NNPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- SKH&ĐT; SNV;KBNN;
- SXD;GTVT,NNPTNT, CT;
- Lưu: VT,PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Đức

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

(đến 15/02/2016)

(kèm Công văn số : / STC-TCĐT ngày của Sở Tài chính)

Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
8	Tổng cộng	30.879	
1	Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (08 dự án)	30.879	
	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.510	
1	<i>Trường TH Long Phước</i>	367	17/12/2009
2	<i>Trường TH Mỏ Công (điểm Gò Đá 2)</i>	365	17/12/2009
3	<i>SC các trường TH Bến Cầu</i>	403	17/12/2009
4	<i>Trường TH Tân Phong A (điểm Bàu Xôm)</i>	486	16/12/2009
5	<i>Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Biên</i>	805	16/12/2009
6	<i>Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học huyện Tân Châu</i>	820	16/12/2009
7	<i>Trường Tiểu học Thạnh Sơn (điểm Thạnh Nam) - Tân Biên</i>	264	15/1/2008
	Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	27.369	
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	27.369	30/11/2007