

Số: 398/BC-STC

Tây Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 11/2022

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/07/2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng 11 (đến 30/11/2022) như sau:

I. Tình hình dự án hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: có 16 dự án (kèm theo biểu 01).

Ngày 26/9/2022, Sở Tài chính đã nhắc nhở các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, nêu rõ khó khăn vướng mắc trong việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Công văn số 2914/STC-TCĐT. Đến nay vẫn còn 16 dự án chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (kèm theo biểu 02).

2. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán: không có.

II. Tình hình dự án hoàn thành đã được kiểm tra công tác nghiệm thu

Không có.

III. Nhận xét, kiến nghị:

1. Nhận xét:

Các Chủ đầu tư đã có nhiều tích cực trong việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

2. Kiến nghị:

2.1 Các đơn vị phối hợp trong quy chế:

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-

KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2874/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

2.2 Các chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2874/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính thực hiện theo quy định.

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại các Biểu số 01 (t/h);
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Lương Minh Trí