

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 20/02/2023)**

(Kèm theo Công văn số: /STC-TCĐT ngày tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>4,579,416</b>	<b>4,579,416</b>	<b>0</b>	<b>611,882</b>	<b>611,882</b>	<b>0</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>
<b>A</b>	<b>TÍNH QUẢN LÝ</b>	<b>2,708,333</b>	<b>2,708,333</b>	<b>0</b>	<b>460,074</b>	<b>460,074</b>	<b>0</b>	<b>16.99</b>	<b>16.99</b>
<b>1</b>	<b>Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	500	500	0	0	0	0	0.00	0.00
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	500	500		0	0		0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Sở Tài nguyên &amp; Môi trường</b>	<b>20,957</b>	<b>20,957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	20,957	20,957	0	0	0	0	0.00	0.00
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	16,757	16,757		0	0		0.00	0.00
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	4,200	4,200		0	0		0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300		0	0	0	0.00	0.00
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	300	300		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	16,500	16,500	0	0	0	0	0.00	0.00
3.3	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	16,500	16,500		0	0		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	270	270	0	0	0	0	0.00	0.00
4.1	Khu in sao đề thi THPT Quốc gia	270	270		0	0		0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Sở Y tế</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	5,000	5,000	0	0	0	0	0.00	0.00
5.1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	5,300	5,300	0	0	0	0	0.00	0.00
6.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	5,300	5,300		0	0		0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Sở Nội vụ</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	4,800	4,800	0	0	0	0	0.00	0.00
7.1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	4,800	4,800		0	0		0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh</b>	<b>33,300</b>	<b>33,300</b>	<b>0</b>	<b>9,878</b>	<b>9,878</b>	<b>0</b>	<b>29.66</b>	<b>29.66</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,300	1,300	0	0	0	0	0.00	0.00
8.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0.00	0.00
8.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	<i>Thực hiện dự án</i>	32,000	32,000	0	9,878	9,878	0	30.87	30.87
8.2	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	32,000	32,000		9,878	9,878		30.87	30.87
<b>9</b>	<b>BQLDA ĐTXD Giao thông</b>	<b>1,339,421</b>	<b>1,339,421</b>	<b>0</b>	<b>149,023</b>	<b>149,023</b>	<b>0</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,600	1,600	0	0	0	0	0.00	0.00
9.1	Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ	300	300		0	0		0.00	0.00
9.2	Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B)	300	300		0	0		0.00	0.00
9.3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao	300	300		0	0		0.00	0.00
9.4	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	400	400		0	0		0.00	0.00
9.5	Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sur 5 đến thị trấn Châu Thành	300	300		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,337,821	1,337,821	0	149,023	149,023	0	11.14	11.14
9.4	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	109,000	109,000		0	0		0.00	0.00
9.5	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	897,601	897,601		127,933	127,933		14.25	14.25
9.6	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	40,000	40,000		237	237		0.59	0.59
9.7	Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	37,000	37,000		15,789	15,789		42.67	42.67
9.8	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	136,700	136,700		5,065	5,065		3.70	3.70
9.9	Cầu An Hòa	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
9.10	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00
9.11	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
9.12	Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)	800	800		0	0		0.00	0.00
9.13	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành	3,300	3,300		0	0		0.00	0.00
9.14	Đường và cầu Bến Cây Ổi	150	150		0	0		0.00	0.00
9.14	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	170	170		0	0		0.00	0.00
9.15	Đường Đất sét - Bến cùi	90,000	90,000		0	0		0.00	0.00
9.16	Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	17,000	17,000		0	0		0.00	0.00
<b>10</b>	<b>BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>100,850</b>	<b>100,850</b>	<b>0</b>	<b>14,932</b>	<b>14,932</b>	<b>0</b>	<b>14.81</b>	<b>14.81</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	3,250	3,250	0	0	0	0	0.00	0.00
10.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	2,000	2,000		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
10.2	Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
10.3	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
10.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh	150	150		0	0		0.00	0.00
	<b>Thực hiện dự án</b>	97,600	97,600	0	14,932	14,932	0	15.30	15.30
10.10	Kênh tiêu T12 - 17	9,000	9,000		1,275	1,275		14.17	14.17
10.11	Xây mới tháp canh lúa - BQL Dầu Tiếng	1,500	1,500		0	0		0.00	0.00
10.12	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	2,900	2,900		0	0		0.00	0.00
10.13	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	5,300	5,300		1,175	1,175		22.16	22.16
10.14	Kênh tiêu Tân Hiệp	3,400	3,400		150	150		4.41	4.41
10.15	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	3,400	3,400		100	100		2.94	2.94
10.16	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	500	500		0	0		0.00	0.00
10.17	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	13,000	13,000		0	0		0.00	0.00
10.18	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	2,500	2,500		2,195	2,195		87.81	87.81
10.19	Xây mới chòi canh lúa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	300	300		165	165		54.86	54.86
10.20	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	2,300	2,300		1,635	1,635		71.10	71.10
10.21	Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệp	1,000	1,000		654	654		65.39	65.39
10.22	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệp	450	450		450	450		100.00	100.00
10.23	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	700	700		669	669		95.58	95.58
10.24	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	6,000	6,000		3,478	3,478		57.97	57.97
10.25	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	1,100	1,100		973	973		88.45	88.45
10.26	Trang bị hệ thống camera quan trắc lúa rừng - BQL Dầu Tiếng	600	600		0	0		0.00	0.00
10.27	Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QL BV&PTR	3,000	3,000		171	171		5.69	5.69
10.28	Trạm bơm Tân Long	35,000	35,000		788	788		2.25	2.25
10.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5,000	5,000		595	595		11.89	11.89
10.30	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	50	50		0	0		0.00	0.00
10.31	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	100	100		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
10.32	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100		90	90		90.00	90.00
10.33	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	400	400		370	370		92.50	92.50
<b>11</b>	<b>Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh</b>	<b>118,797</b>	<b>118,797</b>	<b>0</b>	<b>13,659</b>	<b>13,659</b>	<b>0</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	2,500	2,500	0	100	100	0	4.00	4.00
11.1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200		0	0		0.00	0.00
11.2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0.00	0.00
11.3	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	200	200		0	0		0.00	0.00
11.4	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200		0	0		0.00	0.00
11.5	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GD2)	200	200		0	0		0.00	0.00
11.6	Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2	100	100		100	100		100.00	100.00
11.7	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
11.8	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
11.9	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100		0	0		0.00	0.00
11.10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BDBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
11.11	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	100	100		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	116,297	116,297	0	13,559	13,559	0	11.66	11.66
11.16	Trường THPT Trần Phú	9,000	9,000		4,072	4,072		45.24	45.24
11.17	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	900	900		900	900		100.00	100.00
11.18	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	7,000	7,000		2,263	2,263		32.33	32.33
11.19	Chống ngập diêm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	15,000	15,000		4,330	4,330		28.87	28.87
11.20	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	2,100	2,100		108	108		5.14	5.14
11.21	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	4,000	4,000		176	176		4.41	4.41
11.22	Trường THPT Nguyễn Trãi	10,000	10,000		348	348		3.48	3.48
11.23	Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tua Hai -GD2	10,000	10,000		0	0		0.00	0.00
11.24	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	657	657		357	357		54.34	54.34
11.25	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	830	830		0	0		0.00	0.00
11.26	Trường THPT Tân Hưng	200	200		46	46		22.83	22.83
11.27	Trường THPT Tân Đông	200	200		69	69		34.70	34.70
11.28	Trường Khuyết tật Tây Ninh	400	400		108	108		27.06	27.06

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.29	Trường THPT Tân Châu	110	110		0	0		0.00	0.00
11.30	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	4,000	4,000		0	0		0.00	0.00
11.31	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi	300	300		300	300		100.00	100.00
11.32	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	850	850		0	0		0.00	0.00
11.33	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	500	500		0	0		0.00	0.00
11.34	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	700	700		0	0		0.00	0.00
11.35	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	450	450		450	450		100.00	100.00
11.36	Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh	100	100		31	31		31.19	31.19
11.36	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	49,000	49,000		0	0		0.00	0.00
<b>13</b>	<b>Công an tỉnh</b>	<b>41,490</b>	<b>41,490</b>	<b>0</b>	<b>11,174</b>	<b>11,174</b>	<b>0</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	600	600	0	0	0	0	0.00	0.00
13.1	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	150	150		0	0		0.00	0.00
13.2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	300	300		0	0		0.00	0.00
13.3	Chỗ neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	150	150		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	40,890	40,890	0	11,174	11,174	0	27.33	27.33
13.3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	24,750	24,750		11,174	11,174		45.15	45.15
13.4	Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	300	300		0	0		0.00	0.00
13.5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7,000	7,000		0	0		0.00	0.00
13.6	Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	240	240		0	0		0.00	0.00
13.7	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	5,900	5,900		0	0		0.00	0.00
13.8	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1,600	1,600		0	0		0.00	0.00
13.9	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1,100	1,100		0	0		0.00	0.00
<b>14</b>	<b>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</b>	<b>57,445</b>	<b>57,445</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	57,445	57,445	0	480	480	0	0.83	0.83
14.6	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	30,000	30,000		480	480		1.60	1.60
14.7	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nông, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh	13,500	13,500		0	0		0.00	0.00
14.8	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh	1,500	1,500		0	0		0.00	0.00
14.9	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	2,100	2,100		0	0		0.00	0.00
14.10	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	10,000	10,000		0	0		0.00	0.00
14.11	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu	15	15		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
14.12	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên	10	10		0	0		0.00	0.00
14.13	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu	15	15		0	0		0.00	0.00
14.14	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh	55	55		0	0		0.00	0.00
14.16	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	35	35		0	0		0.00	0.00
14.18	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	210	210		0	0		0.00	0.00
14.20	Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	5	5		0	0		0.00	0.00
<b>15</b>	<b>Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</b>	<b>48,850</b>	<b>48,850</b>	<b>0</b>	<b>10,128</b>	<b>10,128</b>	<b>0</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	48,850	48,850	0	10,128	10,128	0	20.73	20.73
15.1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	24,850	24,850		0	0		0.00	0.00
15.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	24,000	24,000		10,128	10,128		42.20	42.20
<b>16</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,200	3,200	0	0	0	0	0.00	0.00
16.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	3,200	3,200		0	0		0.00	0.00
<b>17</b>	<b>Văn phòng UBND tỉnh</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	200	200	0	0	0	0	0.00	0.00
17.1	Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân	200	200		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	200	200	0	0	0	0	0.00	0.00
17.2	Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh	200	200		0	0		0.00	0.00
<b>18</b>	<b>Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	10,000	10,000	0	0	0	0	0.00	0.00
18.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	10,000	10,000		0	0		0.00	0.00
<b>19</b>	<b>UBND Thành phố</b>	<b>159,118</b>	<b>159,118</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	159,118	159,118	0	744	744	0	0.47	0.47
19.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	159,118	159,118		744	744		0.47	0.47
<b>20</b>	<b>UBND huyện Tân Biên</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,500	2,500	0	0	0	0	0.00	0.00
20.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	2,500	2,500		0	0		0.00	0.00
<b>21</b>	<b>BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>1,882</b>	<b>1,882</b>	<b>0</b>	<b>62.73</b>	<b>62.73</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,000	3,000	0	1,882	1,882	0	62.73	62.73
21.1	Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát	3,000	3,000		1,882	1,882		62.73	62.73

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
<b>22</b>	<b>BQL DABTXD huyện Châu Thành</b>	<b>9,680</b>	<b>9,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	9,680	9,680	0	0	0	0	0.00	0.00
22.2	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	1,300	1,300		0	0		0.00	0.00
22.3	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	640	640		0	0		0.00	0.00
22.4	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	7,200	7,200		0	0		0.00	0.00
22.5	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	540	540		0	0		0.00	0.00
<b>23</b>	<b>BQL DABTXD huyện Tân Châu</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,600	1,600	0	0	0	0	0.00	0.00
23.1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	1,600	1,600		0	0		0.00	0.00
<b>24</b>	<b>BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu</b>	<b>67,300</b>	<b>67,300</b>	<b>0</b>	<b>7,547</b>	<b>7,547</b>	<b>0</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00
24.1	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	100	100		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	67,200	67,200	0	7,547	7,547	0	11.23	11.23
24.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	17,000	17,000		2,024	2,024		11.91	11.91
24.3	Hệ thống thu gom nước thải via hệ Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	30,000	30,000		0	0		0.00	0.00
24.4	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu	18,000	18,000		3,691	3,691		20.50	20.50
24.5	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khôi, Phước Minh	2,200	2,200		1,832	1,832		83.29	83.29
<b>25</b>	<b>BQL DABTXD huyện Gò Dầu</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>	<b>2,692</b>	<b>2,692</b>	<b>0</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	16,500	16,500	0	2,692	2,692	0	16.32	16.32
25.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	15,000	15,000		1,192	1,192		7.95	7.95
25.2	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	1,500	1,500		1,500	1,500		100.00	100.00
<b>26</b>	<b>BQL DABTXD Thị xã Trảng Bàng</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
26.3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m <sup>3</sup> /ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0.00	0.00
26.4	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng	1,500	1,500		0	0		0.00	0.00
<b>27</b>	<b>BQL DABTXD huyện Bến Cầu</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	660	660	0	0	0	0	0.00	0.00
27.1	Thành Bảo Long Giang	660	660		0	0		0.00	0.00
<b>28</b>	<b>BQL DABTXD Thị xã Hòa Thành</b>	<b>18,135</b>	<b>18,135</b>	<b>0</b>	<b>5,375</b>	<b>5,375</b>	<b>0</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
28.1	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	100	100		0	0		0.00	0.00
	<b>Thực hiện dự án</b>	18,035	18,035	0	5,375	5,375	0	29.80	29.80
28.3	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	4,900	4,900		0	0		0.00	0.00
28.4	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	10,835	10,835		4,214	4,214		38.89	38.89
28.5	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1	2,300	2,300		1,161	1,161		50.49	50.49
<b>29</b>	<b>Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
29.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024	2,000	2,000		0	0		0.00	0.00
<b>30</b>	<b>Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Thực hiện dự án</b>	680	680	0	0	0	0	0.00	0.00
30.2	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	680	680		0	0		0.00	0.00
<b>32</b>	<b>Viện KSNĐ tỉnh Tây Ninh</b>	<b>8,145</b>	<b>8,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Thực hiện dự án</b>	8,145	8,145	0	0	0	0	0.00	0.00
32.1	Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên	8,145	8,145		0	0		0.00	0.00
<b>33</b>	<b>Hội Văn học nghệ thuật tỉnh</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	50	50	0	0	0	0	0.00	0.00
33.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	50	50		0	0		0.00	0.00
<b>34</b>	<b>Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã</b>	<b>270,059</b>	<b>270,059</b>		<b>232,559</b>	<b>232,559</b>		<b>86.11</b>	<b>86.11</b>
34.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	217,800	217,800		217,800	217,800		100.00	100.00
34.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	14,759	14,759		14,759	14,759		100.00	100.00
34.3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025	15,000	15,000		0	0		0.00	0.00
34.4	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
34.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
34.6	Chi trả nợ gốc và lãi vay	7,500	7,500		0	0		0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Chưa phân khai</b>	<b>339,526</b>	<b>339,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	<b>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>24,260</b>	<b>24,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nguồn ngân sách địa phương	24,260	24,260		0			0.00	0.00
	Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện	0	0		0			0.00	0.00
	<b>Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</b>	<b>315,266</b>	<b>315,266</b>		0				
<b>B</b>	<b>HUYỆN QUẢN LÝ</b>	<b>1,871,083</b>	<b>1,871,083</b>	<b>0</b>	<b>151,809</b>	<b>151,809</b>	<b>0</b>	<b>8.11</b>	<b>8.11</b>
<b>1</b>	<b>Huyện Tân Biên</b>	<b>213,185</b>	<b>213,185</b>	<b>0</b>	<b>22,303</b>	<b>22,303</b>	<b>0</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>
1.1	Ngân sách cấp Huyện	39,620	39,620		20,303	20,303		51.24	51.24
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	126,450	126,450		0	0		0.00	0.00
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
1.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
1.5	NSTW hỗ trợ	31,000	31,000		0	0		0.00	0.00
1.6	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	14,115	14,115		0	0		0.00	0.00
1.7	Vốn tăng thu, kết dư	0		0	0		0	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Huyện Tân Châu</b>	<b>197,595</b>	<b>197,595</b>	<b>0</b>	<b>22,432</b>	<b>22,432</b>	<b>0</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>
2.1	Ngân sách cấp Huyện	64,410	64,410		18,341	18,341		28.48	28.48
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116,000	116,000		2,091	2,091		1.80	1.80
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
2.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
2.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	15,185	15,185		0	0		0.00	0.00
2.6	Vốn tăng thu, kết dư	0		0	0		0	0.00	0.00
2.6	Vốn bổ sung khác trong năm	0		0	0		0	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Huyện Châu Thành</b>	<b>232,625</b>	<b>232,625</b>	<b>0</b>	<b>26,351</b>	<b>26,351</b>	<b>0</b>	<b>11.33</b>	<b>11.33</b>
3.1	Ngân sách cấp Huyện	50,620	50,620		8,156	8,156		16.11	16.11
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	152,590	152,590		9,528	9,528		6.24	6.24
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
3.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
3.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	27,415	27,415		6,667	6,667		24.32	24.32
<b>4</b>	<b>Huyện Dương Minh Châu</b>	<b>217,280</b>	<b>217,280</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>
4.1	Ngân sách cấp Huyện	60,740	60,740		0	0		0.00	0.00
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	141,500	141,500		0	0		0.00	0.00
4.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
4.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
4.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	13,040	13,040		0	0		0.00	0.00
4.6	Vốn tăng thu, kết dư	0		0	0		0	0.00	0.00
4.7	Vốn bổ sung khác trong năm	0		0	0		0	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Huyện Bến Cầu</b>	<b>153,905</b>	<b>153,905</b>	<b>0</b>	<b>23,978</b>	<b>23,978</b>	<b>0</b>	<b>15.58</b>	<b>15.58</b>
5.1	Ngân sách cấp Huyện	44,030	44,030		10,608	10,608		24.09	24.09
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	95,000	95,000		10,703	10,703		11.27	11.27
5.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
5.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
5.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		668	668		5.18	5.18
<b>6</b>	<b>Huyện Gò Dầu</b>	<b>155,965</b>	<b>155,965</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
6.1	Ngân sách cấp Huyện	79,290	79,290		0	0		0.00	0.00
6.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	61,800	61,800		0	0		0.00	0.00
6.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/02/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
6.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
6.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		0	0		0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Huyện Trảng Bàng</b>	<b>173,388</b>	<b>173,388</b>	<b>0</b>	<b>2,686</b>	<b>2,686</b>	<b>0</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>
7.1	Ngân sách cấp Huyện	41,973	41,973		436	436		1.04	1.04
7.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116,540	116,540		250	250		0.21	0.21
7.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
7.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
7.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		0	0		0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Huyện Hòa Thành</b>	<b>173,450</b>	<b>173,450</b>	<b>0</b>	<b>30,316</b>	<b>30,316</b>	<b>0</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>
8.1	Ngân sách cấp Huyện	87,200	87,200		13,348	13,348		15.31	15.31
8.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	84,250	84,250		15,468	15,468		18.36	18.36
8.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		1,500	1,500		75.00	75.00
8.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
8.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	0	0		0	0		0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Thành phố Tây Ninh</b>	<b>353,690</b>	<b>353,690</b>	<b>0</b>	<b>19,741</b>	<b>19,741</b>	<b>0</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>
9.1	Ngân sách cấp Huyện	213,900	213,900		8,010	8,010		3.74	3.74
9.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	130,000	130,000		7,732	7,732		5.95	5.95
9.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	4,000	4,000		4,000	4,000		100.00	100.00
9.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0.00	0.00
9.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	5,790	5,790		0	0		0.00	0.00
9.5	Vốn kéo dài	0			0			0.00	0.00
9.6	Vốn tăng thu, kết dư	0		0	0		0	0.00	0.00