

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 20/7/2023)

(Kèm theo Công văn số: 2337/STC-TCĐT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B)		4.800.482	4.579.416	221.066	1.989.184	1.901.655	87.529	41,44	41,53
A	TỈNH QUẢN LÝ	2.706.364	2.705.488	876	947.442	947.442	0	35,01	35,02
1	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	36.200	36.200	0	5.125	5.125	0	14,16	14,16
	<i>Thực hiện dự án</i>	36.200	36.200	0	5.125	5.125	0	14,16	14,16
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	36.200	36.200		5.125	5.125		14,16	14,16
2	Sở Tài nguyên & Môi trường	27.124	27.124	0	9.513	9.513	0	35,07	35,07
	<i>Thực hiện dự án</i>	27.124	27.124	0	9.513	9.513	0	35,07	35,07
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	22.924	22.924		5.975	5.975		26,06	26,06
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	4.200	4.200		3.538	3.538		84,23	84,23
3	Sở Thông tin và Truyền thông	16.800	16.800	0	11.350	11.350	0	67,56	67,56
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300		0	0	0	0,00	0,00
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	300	300		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	16.500	16.500	0	11.350	11.350	0	68,79	68,79
3.3	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	16.500	16.500		11.350	11.350		68,79	68,79
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	270	270	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	270	270	0	0	0	0	0,00	0,00
4.1	Khu in sao đề thi THPT Quốc gia	270	270		0	0		0,00	0,00
5	Sở Y tế	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	5.300	5.300		0	0		0,00	0,00
7	Sở Nội vụ	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
	<i>Thực hiện dự án</i>	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
7.1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	7.050	7.050		6.359	6.359		90,20	90,20
8	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	33.300	33.300	0	20.707	20.707	0	62,18	62,18
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0,00	0,00
8.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	32.000	32.000	0	20.707	20.707	0	64,71	64,71
8.2	Đường DD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	32.000	32.000		20.707	20.707		64,71	64,71
9	BQLDA ĐTXD Giao thông	1.314.852	1.314.852	0	348.844	348.844	0	26,53	26,53

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	Chuẩn bị đầu tư	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
9.1	Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ	300	300		0	0		0,00	0,00
9.2	Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B)	300	300		0	0		0,00	0,00
9.3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao	300	300		0	0		0,00	0,00
9.4	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	400	400		0	0		0,00	0,00
9.5	Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sư 5 đến thị trấn Châu Thành	300	300		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	1.313.252	1.313.252	0	348.844	348.844	0	26,56	26,56
9.1	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	109.000	109.000		19.103	19.103		17,53	17,53
9.2	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	823.032	823.032		188.961	188.961		22,96	22,96
9.3	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	40.000	40.000		29.141	29.141		72,85	72,85
9.4	Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	37.000	37.000		26.345	26.345		71,20	71,20
9.5	Nâng cấp, mở rộng ĐT,795	186.700	186.700		66.009	66.009		35,36	35,36
9.6	Cầu An Hòa	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
9.7	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
9.8	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
9.9	Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)	800	800		0	0		0,00	0,00
9.10	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành	3.300	3.300		0	0		0,00	0,00
9.11	Đường và cầu Bến Cây Ôi	150	150		0	0		0,00	0,00
9.12	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	170	170		0	0		0,00	0,00
9.13	Đường Đất sét - Bến củi	90.000	90.000		7.333	7.333		8,15	8,15
9.14	Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	17.000	17.000		11.953	11.953		70,31	70,31
10	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	103.180	103.180	0	47.717	47.717	0	46,25	46,25
	Chuẩn bị đầu tư	3.400	3.400	0	800	800	0	23,53	23,53
10.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	2.000	2.000		700	700		35,00	35,00
10.2	Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
10.3	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh	100	100		100	100		100,00	100,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
10.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh	150	150		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	99.780	99.780	0	46.917	46.917	0	47,02	47,02
10.10	Kênh tiêu T12 - 17	9.000	9.000		5.616	5.616		62,40	62,40
10.11	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	1.500	1.500		702	702		46,83	46,83
10.12	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	2.900	2.900		2.900	2.900		100,00	100,00
10.13	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	5.300	5.300		3.843	3.843		72,51	72,51
10.14	Kênh tiêu Tân Hiệp	3.400	3.400		3.400	3.400		100,00	100,00
10.15	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	3.400	3.400		3.400	3.400		100,00	100,00
10.16	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	500	500		100	100		20,00	20,00
10.17	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	13.000	13.000		8.323	8.323		64,03	64,03
10.18	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	2.500	2.500		2.500	2.500		100,00	100,00
10.19	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	300	300		215	215		71,53	71,53
10.20	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	2.300	2.300		2.300	2.300		100,00	100,00
10.21	Sửa chữa đê, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệp	1.000	1.000		1.000	1.000		100,00	100,00
10.22	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệp	450	450		450	450		100,00	100,00
10.23	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	700	700		700	700		100,00	100,00
10.24	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	6.000	6.000		5.055	5.055		84,25	84,25
10.25	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	1.100	1.100		973	973		88,45	88,45
10.26	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	600	600		24	24		4,08	4,08
10.27	Xây dựng nhà trạm BVR - Đê QL BV&PTR	3.000	3.000		171	171		5,69	5,69
10.28	Trạm bơm Tân Long	35.000	35.000		1.628	1.628		4,65	4,65
10.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5.000	5.000		937	937		18,74	18,74
10.30	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	50	50		0	0		0,00	0,00
10.31	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	100	100		0	0		0,00	0,00
10.32	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100		100	100		100,00	100,00
10.33	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	400	400		400	400		100,00	100,00
10.34	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2.180	2.180		2.180	2.180		99,99	99,99
11	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	173.648	173.648	0	56.540	56.540	0	32,56	32,56

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	Chuẩn bị đầu tư	3.050	3.050	0	200	200	0	6,56	6,56
11.1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200		0	0		0,00	0,00
11.2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0,00	0,00
11.3	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	200	200		0	0		0,00	0,00
11.4	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200		0	0		0,00	0,00
11.5	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GD2)	200	200		0	0		0,00	0,00
11.6	Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2	100	100		100	100		100,00	100,00
11.7	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
11.8	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0,00	0,00
11.9	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100		0	0		0,00	0,00
11.10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BDBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0,00	0,00
11.11	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	100	100		0	0		0,00	0,00
11.12	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100		100	100		100,00	100,00
11.13	Trường THPT Lương Thế Vinh	100	100		0	0		0,00	0,00
11.14	Trường THPT Lê Hồng Phong	100	100		0	0		0,00	0,00
11.15	Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)	100	100		0	0		0,00	0,00
11.16	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	100	100						
11.17	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	50	50						
	Thực hiện dự án	170.598	170.598	0	56.340	56.340	0	33,02	33,02
11.18	Trường THPT Trần Phú	9.000	9.000		9.000	9.000		100,00	100,00
11.19	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	900	900		900	900		100,00	100,00
11.20	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	7.000	7.000		5.229	5.229		74,70	74,70
11.21	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	15.000	15.000		9.618	9.618		64,12	64,12
11.22	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	2.100	2.100		2.100	2.100		100,00	100,00
11.23	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	4.000	4.000		2.434	2.434		60,85	60,85
11.24	Trường THPT Nguyễn Trãi	10.000	10.000		4.720	4.720		47,20	47,20
11.25	Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tua Hai - GD2	10.000	10.000		3.749	3.749		37,49	37,49
11.26	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	657	657		657	657		100,00	100,00
11.27	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	850	850		850	850		99,98	99,98
11.28	Trường THPT Tân Hưng	200	200		121	121		60,27	60,27
11.29	Trường THPT Tân Đông	455	455		454	454		99,89	99,89
11.30	Trường Khuyết tật Tây Ninh	400	400		315	315		78,85	78,85
11.31	Trường THPT Tân Châu	110	110		106	106		96,04	96,04
11.32	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	4.000	4.000		4.000	4.000		100,00	100,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.33	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi	300	300		300	300		100,00	100,00
11.34	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	850	850		353	353		41,49	41,49
11.35	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	500	500		500	500		100,00	100,00
11.36	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	700	700		614	614		87,78	87,78
11.36	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	476	476		475	475		99,82	99,82
11.37	Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh	100	100		84	84		84,50	84,50
11.38	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	49.000	49.000		2.815	2.815		5,75	5,75
11.39	Xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	51.000	51.000		3.944	3.944		7,73	7,73
11.40	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1	3.000	3.000		3.000	3.000		100,00	100,00
12	Ban QLDA GMS	56.900	56.900	0	3.857	3.857	0	6,78	6,78
	<i>Thực hiện dự án</i>	56.900	56.900	0	3.857	3.857	0	6,78	6,78
12.1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiêu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh	56.900	56.900		3.857	3.857		6,78	6,78
13	Công an tỉnh	41.490	41.490	0	18.444	18.444	0	44,45	44,45
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	600	600	0	92	92	0	15,41	15,41
13.1	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	150	150		92	92		61,63	61,63
13.2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	300	300		0	0		0,00	0,00
13.3	Chở neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	150	150		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	40.890	40.890	0	18.351	18.351	0	44,88	44,88
13.3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	24.750	24.750		12.299	12.299		49,69	49,69
13.4	Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	300	300		0	0		0,00	0,00
13.5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7.000	7.000		0	0		0,00	0,00
13.6	Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	240	240		169	169		70,44	70,44
13.7	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	5.900	5.900		4.797	4.797		81,31	81,31
13.8	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.600	1.600		0	0		0,00	0,00
13.9	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.100	1.100		1.086	1.086		98,72	98,72
14	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	57.445	57.445	0	9.521	9.521	0	16,57	16,57
	<i>Thực hiện dự án</i>	57.445	57.445	0	9.521	9.521	0	16,57	16,57
14.6	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	30.000	30.000		4.365	4.365		14,55	14,55
14.7	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh	13.500	13.500		2.360	2.360		17,48	17,48

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
14.8	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh	1.500	1.500		1.045	1.045		69,64	69,64
14.9	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	2.100	2.100		1.458	1.458		69,43	69,43
14.10	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	10.000	10.000		144	144		1,44	1,44
14.11	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu	15	15		10	10		67,31	67,31
14.12	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên	10	10		5	5		53,62	53,62
14.13	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu	15	15		10	10		69,39	69,39
14.14	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh	55	55		21	21		38,46	38,46
14.16	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	35	35		12	12		34,65	34,65
14.18	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	210	210		86	86		40,94	40,94
14.20	Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	5	5		4	4		77,01	77,01
15	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	48.965	48.965	0	20.285	20.285	0	41,43	41,43
	<i>Thực hiện dự án</i>	48.965	48.965	0	20.285	20.285	0	41,43	41,43
15.1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	24.850	24.850		0	0		0,00	0,00
15.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	24.000	24.000		20.171	20.171		84,05	84,05
16	Chi cục Kiểm lâm	3.200	3.200	0	1.425	1.425	0	44,52	44,52
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.200	3.200	0	1.425	1.425	0	44,52	44,52
16.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	3.200	3.200		1.425	1.425		44,52	44,52
17	Tinh đoàn Tây Ninh	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
17.1	Cải tạo trụ sở làm việc Tinh Đoàn	232	232		232	232		99,88	99,88
18	Văn phòng UBND tỉnh	200	200	0	89	89	0	44,68	44,68
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.1	Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân	0	0		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	200	200	0	89	89	0	44,68	44,68
18.2	Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh	200	200		89	89		44,68	44,68
19	Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	10.000	10.000		0	0		0,00	0,00
20	UBND Thành phố	159.118	159.118	0	48.137	48.137	0	30,25	30,25
	<i>Thực hiện dự án</i>	159.118	159.118	0	48.137	48.137	0	30,25	30,25
20.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	159.118	159.118		48.137	48.137		30,25	30,25
21	UBND huyện Tân Biên	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
21.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	2.500	2.500		0	0		0,00	0,00
22	BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
22.1	Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát	3.000	3.000		1.965	1.965		65,49	65,49
23	BQL DABTXD huyện Châu Thành	9.680	9.680	0	8.720	8.720	0	90,09	90,09
	<i>Thực hiện dự án</i>	9.680	9.680	0	8.720	8.720	0	90,09	90,09
23.1	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	1.300	1.300		824	824		63,36	63,36
23.2	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	640	640		638	638		99,70	99,70
23.3	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	7.200	7.200		6.761	6.761		93,91	93,91
23.4	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	540	540		497	497		92,04	92,04
24	BQL DABTXD huyện Tân Châu	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
24.1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	1.600	1.600		1.600	1.600		100,00	100,00
25	BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu	67.300	67.300	0	41.227	41.227	0	61,26	61,26
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
25.1	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	100	100		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	67.200	67.200	0	41.227	41.227	0	61,35	61,35
25.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	17.000	17.000		9.731	9.731		57,24	57,24
25.3	Hệ thống thu gom nước thải vỉa hè Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	30.000	30.000		18.193	18.193		60,64	60,64
25.4	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu	18.000	18.000		11.181	11.181		62,12	62,12
25.5	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	2.200	2.200		2.122	2.122		96,44	96,44
26	BQL DABTXD huyện Gò Dầu	19.526	19.526	0	14.475	14.475	0	74,13	74,13
	<i>Thực hiện dự án</i>	19.526	19.526	0	14.475	14.475	0	74,13	74,13
26.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	15.000	15.000		12.906	12.906		86,04	86,04
26.2	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	1.569	1.569		1.569	1.569		99,99	99,99
26.3	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	2.957	2.957		0	0		0,00	0,00
27	BQL DABTXD Thị xã Trảng Bàng	3.660	3.660	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.660	1.660	0	0	0	0	0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng	1.660	1.660		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m ³ /ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0,00	0,00
27.2	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng	1.500	1.500		0	0		0,00	0,00
28	BQL DABTXD huyện Bến Cầu	660	660	0	0	0	0	0,00	0,00
	Thực hiện dự án	660	660	0	0	0	0	0,00	0,00
28.1	Thành Bảo Long Giang	660	660		0	0		0,00	0,00
29	BQL DABTXD Thị xã Hòa Thành	18.235	18.235	0	10.785	10.785	0	59,14	59,14
	Chuẩn bị đầu tư	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
29.1	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	100	100		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	18.135	18.135	0	10.785	10.785	0	59,47	59,47
29.2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	4.900	4.900		419	419		8,55	8,55
29.3	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	10.835	10.835		9.205	9.205		84,95	84,95
29.4	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1	2.300	2.300		1.161	1.161		50,49	50,49
30	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Chuẩn bị đầu tư	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024	2.000	2.000		0	0		0,00	0,00
31	Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen	680	680	0	526	526	0	77,38	77,38
	Thực hiện dự án	680	680	0	526	526	0	77,38	77,38
31.1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	680	680		526	526		77,38	77,38
32	Viện KSND tỉnh Tây Ninh	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
	Thực hiện dự án	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
32.1	Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên	8.145	8.145		7.441	7.441		91,35	91,35
33	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	876	0	876	0	0	0	0,00	0,00
	Vốn kéo dài	876	0	876	0	0	0	0,00	0,00
33.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị CNTT cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh	876		876	0		0	0,00	0,00
34	UBND huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0	0
	Thực hiện dự án	15	15	0	0	0	0	0	0
34.1	Bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0,00	0,00
35	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00
	Chuẩn bị đầu tư	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
35.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	50	50		0	0		0,00	0,00
36	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã	290.059	290.059		252.559	252.559		87,07	87,07
36.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	217.800	217.800		217.800	217.800		100,00	100,00
36.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	34.759	34.759		34.759	34.759		100,00	100,00
36.3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025	15.000	15.000		0	0		0,00	0,00
36.4	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
36.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
36.6	Chi trả nợ gốc và lãi vay	7.500	7.500		0	0		0,00	0,00
37	Chưa phân khai	178.104	178.104	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</i>	6.350	6.350	0	0			0,00	0,00
	<i>Nguồn ngân sách địa phương</i>	6.350	6.350		0			0,00	0,00
	<i>Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện</i>	0	0		0			0,00	0,00
	<i>Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</i>	171.754	171.754		0				
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2.094.118	1.873.928	220.190	1.041.742	954.213	87.529	49,75	50,92
	Ngân sách cấp Huyện	681.783	681.783	0	344.828	344.828	0	50,58	50,58
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	1.024.130	1.024.130	0	511.346	511.346	0	49,93	49,93
	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	22.500	20.000	2.500	22.000	19.500	2.500	97,78	97,50
	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000	0	2.861	2.861	0	9,23	9,23
	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	114.170	114.170	0	74.629	74.629	0	65,37	65,37
	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845	0	1.049	1.049	0	36,86	36,86
	Vốn tăng thu, kết dư	217.690	0	217.690	85.029	0	85.029	39,06	0,00
1	Huyện Tân Biên	247.673	216.030	31.643	137.060	116.042	21.018	55,34	53,72
1.1	Ngân sách cấp Huyện	39.620	39.620		33.794	33.794		85,30	85,30
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	126.450	126.450		62.534	62.534		49,45	49,45
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
1.4	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000		2.861	2.861		9,23	9,23
1.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	14.115	14.115		13.803	13.803		97,79	97,79
1.6	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845		1.049	1.049		36,86	36,86
1.7	Vốn tăng thu, kết dư	31.643		31.643	21.018		21.018	66,42	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
2	Huyện Tân Châu	207.091	197.595	9.496	112.189	103.983	8.206	54,17	52,62
2.1	Ngân sách cấp Huyện	64.410	64.410		36.980	36.980		57,41	57,41
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116.000	116.000		58.447	58.447		50,39	50,39
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
2.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	15.185	15.185		6.556	6.556		43,17	43,17
2.5	Vốn tăng thu, kết dư	9.496		9.496	8.206		8.206	86,41	0,00
3	Huyện Châu Thành	232.798	232.625	173	151.013	150.968	44	64,87	64,90
3.1	Ngân sách cấp Huyện	50.620	50.620		32.144	32.144		63,50	63,50
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	152.590	152.590		95.314	95.314		62,46	62,46
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
3.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	27.415	27.415		21.511	21.511		78,46	78,46
3.5	Vốn tăng thu, kết dư	173		173	44		44	25,44	0,00
4	Huyện Dương Minh Châu	231.683	217.280	14.403	109.621	100.807	8.814	47,31	46,39
4.1	Ngân sách cấp Huyện	60.740	60.740		29.397	29.397		48,40	48,40
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	141.500	141.500		61.305	61.305		43,33	43,33
4.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0,00	0,00
4.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	13.040	13.040		8.104	8.104		62,15	62,15
4.8	Vốn bổ sung khác trong năm	0		0	0		0	0,00	0,00
5	Huyện Bến Cầu	153.905	153.905	0	94.308	94.308	0	61,28	61,28
5.1	Ngân sách cấp Huyện	44.030	44.030		37.859	37.859		85,98	85,98
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	95.000	95.000		47.483	47.483		49,98	49,98
5.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0,00	0,00
5.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		6.966	6.966		54,10	54,10
6	Huyện Gò Dầu	155.965	155.965	0	65.109	65.109	0	41,75	41,75
6.1	Ngân sách cấp Huyện	79.290	79.290		33.583	33.583		42,35	42,35
6.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	61.800	61.800		17.722	17.722		28,68	28,68
6.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0,00	0,00
6.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		11.804	11.804		91,68	91,68
7	Huyện Trảng Bàng	198.728	173.388	25.340	111.055	93.882	17.174	55,88	54,15
7.1	Ngân sách cấp Huyện	41.973	41.973		25.957	25.957		61,84	61,84
7.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116.540	116.540		62.291	62.291		53,45	53,45
7.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0,00	0,00
7.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		3.634	3.634		28,22	28,22
7.5	Vốn tăng thu, kết dư	24.340		24.340	16.174		16.174	66,45	0,00
8	Huyện Hòa Thành	201.695	173.450	28.245	106.701	104.778	1.923	52,90	60,41
8.1	Ngân sách cấp Huyện	87.200	87.200		45.094	45.094		51,71	51,71
8.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	84.250	84.250		58.185	58.185		69,06	69,06
8.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	0	0		0	0		0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 30/6/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
8.4	Vốn tăng thu, kết dư	28.245		28.245	1.923		1.923	6,81	0,00
9	Thành phố Tây Ninh	464.580	353.690	110.890	154.687	124.336	30.350	33,30	35,15
9.1	Ngân sách cấp Huyện	213.900	213.900		70.021	70.021		32,74	32,74
9.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	130.000	130.000		48.064	48.064		36,97	36,97
9.4	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	0	0		0	0		0,00	0,00
9.5	Vốn kéo dài	0			0	0		0,00	0,00
9.5	Vốn tăng thu, kết dư	110.890		110.890	30.350		30.350	27	0