

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 10/8/2023)**

(Kèm theo Công văn số: /STC-TCĐT ngày tháng 8 năm 2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>		<b>4,829,664</b>	<b>4,580,207</b>	<b>262,302</b>	<b>2,239,469</b>	<b>2,122,906</b>	<b>116,563</b>	<b>46.37</b>	<b>46.35</b>
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>	<b>2,706,155</b>	<b>2,705,279</b>	<b>876</b>	<b>1,111,890</b>	<b>1,111,890</b>	<b>0</b>	<b>41.09</b>	<b>41.10</b>
<b>1</b>	<b>Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>36,200</b>	<b>36,200</b>	<b>0</b>	<b>28,411</b>	<b>28,411</b>	<b>0</b>	<b>78.48</b>	<b>78.48</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	36,200	36,200	0	28,411	28,411	0	78.48	78.48
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	36,200	36,200		28,411	28,411		78.48	78.48
<b>2</b>	<b>Sở Tài nguyên &amp; Môi trường</b>	<b>27,124</b>	<b>27,124</b>	<b>0</b>	<b>9,513</b>	<b>9,513</b>	<b>0</b>	<b>35.07</b>	<b>35.07</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	27,124	27,124	0	9,513	9,513	0	35.07	35.07
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	22,924	22,924		5,975	5,975		26.06	26.06
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	4,200	4,200		3,538	3,538		84.23	84.23
<b>3</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>0</b>	<b>11,350</b>	<b>11,350</b>	<b>0</b>	<b>67.56</b>	<b>67.56</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300		0	0	0	0.00	0.00
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	300	300		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	16,500	16,500	0	11,350	11,350	0	68.79	68.79
3.3	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	16,500	16,500		11,350	11,350		68.79	68.79
<b>4</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	295	295	0	0	0	0	0.00	0.00
4.1	Khu in sao đề thi THPT Quốc gia	295	295		0	0		0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Sở Y tế</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	5,000	5,000	0	0	0	0	0.00	0.00
5.1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	5,300	5,300	0	0	0	0	0.00	0.00
6.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	5,300	5,300		0	0		0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Sở Nội vụ</b>	<b>7,050</b>	<b>7,050</b>	<b>0</b>	<b>6,359</b>	<b>6,359</b>	<b>0</b>	<b>90.20</b>	<b>90.20</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	7,050	7,050	0	6,359	6,359	0	90.20	90.20
7.1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	7,050	7,050		6,359	6,359		90.20	90.20
<b>8</b>	<b>Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh</b>	<b>33,300</b>	<b>33,300</b>	<b>0</b>	<b>20,707</b>	<b>20,707</b>	<b>0</b>	<b>62.18</b>	<b>62.18</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,300	1,300	0	0	0	0	0.00	0.00
8.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0.00	0.00
8.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	32,000	32,000	0	20,707	20,707	0	64.71	64.71
8.2	Đường DD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	32,000	32,000		20,707	20,707		64.71	64.71

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
<b>9</b>	<b>BQLDA ĐTXD Giao thông</b>	<b>1,323,973</b>	<b>1,323,973</b>	<b>0</b>	<b>434,676</b>	<b>434,676</b>	<b>0</b>	<b>32.83</b>	<b>32.83</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,000	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00
9.1	Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ	300	300		0	0		0.00	0.00
9.2	Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B)	0	0		0	0		0.00	0.00
9.3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao	0	0		0	0		0.00	0.00
9.4	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	400	400		0	0		0.00	0.00
9.5	Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sr 5 đến thị trấn Châu Thành	300	300		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	<b>1,322,973</b>	<b>1,322,973</b>	<b>0</b>	<b>434,676</b>	<b>434,676</b>	<b>0</b>	<b>32.86</b>	<b>32.86</b>
9.1	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Ká Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	100,000	100,000		19,103	19,103		19.10	19.10
9.2	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	811,753	811,753		251,501	251,501		30.98	30.98
9.3	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	40,000	40,000		30,411	30,411		76.03	76.03
9.4	Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	49,000	49,000		26,345	26,345		53.77	53.77
9.5	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	186,700	186,700		84,682	84,682		45.36	45.36
9.6	Cầu An Hòa	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
9.7	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00
9.8	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
9.9	Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)	800	800		0	0		0.00	0.00
9.10	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Diễm, huyện Châu Thành	3,300	3,300		0	0		0.00	0.00
9.11	Đường và cầu Bến Cây Ôi	150	150		0	0		0.00	0.00
9.12	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	170	170		0	0		0.00	0.00
9.13	Đường Đất sét - Bến cùi	90,000	90,000		7,333	7,333		8.15	8.15
9.14	Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	35,000	35,000		15,300	15,300		43.72	43.72
<b>10</b>	<b>BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>105,658</b>	<b>105,658</b>	<b>0</b>	<b>52,880</b>	<b>52,880</b>	<b>0</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	6,440	6,440	0	800	800	0	12.42	12.42
10.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	2,000	2,000		700	700		35.00	35.00
10.2	Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
10.3	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh	400	400		100	100		25.00	25.00
10.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh	0	0		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	<b>Thực hiện dự án</b>	99,218	99,218	0	52,080	52,080	0	52.49	52.49
10.10	Kênh tiêu T12 - 17	11,500	11,500		5,893	5,893		51.24	51.24
10.11	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	1,150	1,150		702	702		61.08	61.08
10.12	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	2,900	2,900		2,900	2,900		100.00	100.00
10.13	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	5,300	5,300		3,843	3,843		72.51	72.51
10.14	Kênh tiêu Tân Hiệp	3,400	3,400		3,400	3,400		100.00	100.00
10.15	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	3,800	3,800		3,400	3,400		89.47	89.47
10.16	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	100	100		100	100		100.00	100.00
10.17	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	9,500	9,500		8,323	8,323		87.62	87.62
10.18	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	2,500	2,500		2,500	2,500		100.00	100.00
10.19	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	215	215		215	215		99.81	99.81
10.20	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	2,300	2,300		2,300	2,300		100.00	100.00
10.21	Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc	1,000	1,000		1,000	1,000		100.00	100.00
10.22	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc	450	450		450	450		100.00	100.00
10.23	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	1,300	1,300		700	700		53.85	53.85
10.24	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	6,500	6,500		5,345	5,345		82.22	82.22
10.25	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	973	973		973	973		100.00	100.00
10.26	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	600	600		24	24		4.08	4.08
10.27	Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QL BV&PTR	2,500	2,500		1,677	1,677		67.06	67.06
10.28	Trạm bơm Tân Long	35,000	35,000		1,628	1,628		4.65	4.65
10.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5,000	5,000		3,977	3,977		79.54	79.54
10.30	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	50	50		50	50		100.00	100.00
10.31	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	100	100		0	0		0.00	0.00
10.32	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100		100	100		100.00	100.00
10.33	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	800	800		400	400		50.00	50.00
10.34	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2,180	2,180		2,180	2,180		99.99	99.99
<b>11</b>	<b>Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh</b>	<b>223,686</b>	<b>223,686</b>	<b>0</b>	<b>59,767</b>	<b>59,767</b>	<b>0</b>	<b>26.72</b>	<b>26.72</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	<b>53,050</b>	<b>53,050</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200		0	0		0.00	0.00
11.2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0.00	0.00
11.3	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	200	200		0	0		0.00	0.00
11.4	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200		0	0		0.00	0.00
11.5	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GD2)	200	200		0	0		0.00	0.00
11.6	Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2	100	100		100	100		100.00	100.00
11.7	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
11.8	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	50,100	50,100		100	100		0.20	0.20
11.9	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100		0	0		0.00	0.00
11.10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BDBQH và HDND tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
11.11	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	100	100		0	0		0.00	0.00
11.12	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100		100	100		100.00	100.00
11.13	Trường THPT Lương Thế Vinh	100	100		1	1		0.89	0.89
11.14	Trường THPT Lê Hồng Phong	100	100		100	100		100.00	100.00
11.15	Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)	100	100		81	81		80.81	80.81
11.16	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	100	100		100	100			
11.17	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	50	50		0	0			
	<b>Thực hiện dự án</b>	<b>170,636</b>	<b>170,636</b>	<b>0</b>	<b>59,185</b>	<b>59,185</b>	<b>0</b>	<b>34.69</b>	<b>34.69</b>
11.18	Trường THPT Trần Phú	9,000	9,000		9,000	9,000		100.00	100.00
11.19	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	900	900		900	900		100.00	100.00
11.20	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	7,000	7,000		6,828	6,828		97.55	97.55
11.21	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	15,000	15,000		9,618	9,618		64.12	64.12
11.22	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	2,100	2,100		2,100	2,100		100.00	100.00
11.23	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	4,000	4,000		2,635	2,635		65.87	65.87
11.24	Trường THPT Nguyễn Trãi	10,000	10,000		5,766	5,766		57.66	57.66
11.25	Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tủa Hai -GD2	10,000	10,000		3,749	3,749		37.49	37.49
11.26	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	657	657		657	657		100.00	100.00
11.27	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	850	850		850	850		99.98	99.98
11.28	Trường THPT Tân Hưng	200	200		121	121		60.27	60.27
11.29	Trường THPT Tân Đông	455	455		454	454		99.89	99.89
11.30	Trường Khuyết tật Tây Ninh	400	400		315	315		78.85	78.85
11.31	Trường THPT Tân Châu	110	110		106	106		96.04	96.04

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.32	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	4,000	4,000		4,000	4,000		100.00	100.00
11.33	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi	300	300		300	300		100.00	100.00
11.34	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	850	850		353	353		41.49	41.49
11.35	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	500	500		500	500		100.00	100.00
11.36	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	700	700		614	614		87.78	87.78
11.36	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	476	476		475	475		99.82	99.82
11.37	Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh	138	138		84	84		61.23	61.23
11.38	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	49,000	49,000		2,815	2,815		5.75	5.75
11.39	Xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	51,000	51,000		3,944	3,944		7.73	7.73
11.40	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1	3,000	3,000		3,000	3,000		100.00	100.00
<b>12</b>	<b>Ban QLDA GMS</b>	<b>56,900</b>	<b>56,900</b>	<b>0</b>	<b>4,301</b>	<b>4,301</b>	<b>0</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	56,900	56,900	0	4,301	4,301	0	7.56	7.56
12.1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh	56,900	56,900		4,301	4,301		7.56	7.56
<b>13</b>	<b>Công an tỉnh</b>	<b>41,490</b>	<b>41,490</b>	<b>0</b>	<b>18,444</b>	<b>18,444</b>	<b>0</b>	<b>44.45</b>	<b>44.45</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	600	600	0	92	92	0	15.41	15.41
13.1	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	150	150		92	92		61.63	61.63
13.2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	300	300		0	0		0.00	0.00
13.3	Chở neo đầu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	150	150		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	40,890	40,890	0	18,351	18,351	0	44.88	44.88
13.3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	24,750	24,750		12,299	12,299		49.69	49.69
13.4	Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	300	300		0	0		0.00	0.00
13.5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7,000	7,000		0	0		0.00	0.00
13.6	Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	240	240		169	169		70.44	70.44
13.7	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	5,900	5,900		4,797	4,797		81.31	81.31
13.8	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1,600	1,600		0	0		0.00	0.00
13.9	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1,100	1,100		1,086	1,086		98.72	98.72
<b>14</b>	<b>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</b>	<b>57,384</b>	<b>57,384</b>	<b>0</b>	<b>10,550</b>	<b>10,550</b>	<b>0</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	57,384	57,384	0	10,550	10,550	0	18.38	18.38
14.6	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	30,000	30,000		4,365	4,365		14.55	14.55
14.7	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh	13,500	13,500		3,389	3,389		25.11	25.11
14.8	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh	1,500	1,500		1,045	1,045		69.64	69.64
14.9	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	2,100	2,100		1,458	1,458		69.43	69.43
14.10	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	10,000	10,000		144	144		1.44	1.44

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
14.11	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu	15	15		10	10		67.31	67.31
14.12	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên	10	10		5	5		53.62	53.62
14.13	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu	15	15		10	10		69.39	69.39
14.14	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh	118	118		21	21		17.93	17.93
14.16	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	35	35		12	12		34.65	34.65
14.18	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	86	86		86	86		99.98	99.98
14.20	Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	5	5		4	4		77.01	77.01
<b>15</b>	<b>Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</b>	<b>48,965</b>	<b>48,965</b>	<b>0</b>	<b>26,403</b>	<b>26,403</b>	<b>0</b>	<b>53.92</b>	<b>53.92</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	48,965	48,965	0	26,403	26,403	0	53.92	53.92
15.1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	24,850	24,850		5,841	5,841		23.51	23.51
15.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	24,000	24,000		20,447	20,447		85.20	85.20
<b>16</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm</b>	<b>1,540</b>	<b>1,540</b>	<b>0</b>	<b>1,493</b>	<b>1,493</b>	<b>0</b>	<b>96.98</b>	<b>96.98</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,540	1,540	0	1,493	1,493	0	96.98	96.98
16.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	1,540	1,540		1,493	1,493		96.98	96.98
<b>17</b>	<b>Tinh đoàn Tây Ninh</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>99.88</b>	<b>99.88</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	232	232	0	232	232	0	99.88	99.88
17.1	Cải tạo trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn	232	232		232	232		99.88	99.88
<b>18</b>	<b>Văn phòng UBND tỉnh</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>99.29</b>	<b>99.29</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18.1	Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân	0	0		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	90	90	0	89	89	0	99.29	99.29
18.2	Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh	90	90		89	89		99.29	99.29
<b>19</b>	<b>Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>4,434</b>	<b>4,434</b>	<b>0</b>	<b>44.34</b>	<b>44.34</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	10,000	10,000	0	4,434	4,434	0	44.34	44.34
19.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	10,000	10,000		4,434	4,434		44.34	44.34
<b>20</b>	<b>UBND Thành phố</b>	<b>163,118</b>	<b>163,118</b>	<b>0</b>	<b>71,677</b>	<b>71,677</b>	<b>0</b>	<b>43.94</b>	<b>43.94</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	163,118	163,118	0	71,677	71,677	0	43.94	43.94
20.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	163,118	163,118		71,677	71,677		43.94	43.94
<b>21</b>	<b>UBND huyện Tân Biên</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,500	2,500	0	0	0	0	0.00	0.00
21.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	2,500	2,500		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
<b>22</b>	<b>BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>1,965</b>	<b>1,965</b>	<b>0</b>	<b>65.49</b>	<b>65.49</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,000	3,000	0	1,965	1,965	0	65.49	65.49
22.1	Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát	3,000	3,000		1,965	1,965		65.49	65.49
<b>23</b>	<b>BQL DABTXD huyện Châu Thành</b>	<b>9,680</b>	<b>9,680</b>	<b>0</b>	<b>8,720</b>	<b>8,720</b>	<b>0</b>	<b>90.09</b>	<b>90.09</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	9,680	9,680	0	8,720	8,720	0	90.09	90.09
23.1	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	1,300	1,300		824	824		63.36	63.36
23.2	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	640	640		638	638		99.70	99.70
23.3	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	7,200	7,200		6,761	6,761		93.91	93.91
23.4	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	540	540		497	497		92.04	92.04
<b>24</b>	<b>BQL DABTXD huyện Tân Châu</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,600	1,600	0	1,600	1,600	0	100.00	100.00
24.1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	1,600	1,600		1,600	1,600		100.00	100.00
<b>25</b>	<b>BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu</b>	<b>67,300</b>	<b>67,300</b>	<b>0</b>	<b>49,105</b>	<b>49,105</b>	<b>0</b>	<b>72.97</b>	<b>72.97</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00
25.1	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	100	100		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	67,200	67,200	0	49,105	49,105	0	73.07	73.07
25.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	17,000	17,000		9,731	9,731		57.24	57.24
25.3	Hệ thống thu gom nước thải via hè Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	30,000	30,000		23,719	23,719		79.06	79.06
25.4	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu	18,000	18,000		13,534	13,534		75.19	75.19
25.5	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	2,200	2,200		2,122	2,122		96.44	96.44
<b>26</b>	<b>BQL DABTXD huyện Gò Dầu</b>	<b>19,526</b>	<b>19,526</b>	<b>0</b>	<b>14,475</b>	<b>14,475</b>	<b>0</b>	<b>74.13</b>	<b>74.13</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	19,526	19,526	0	14,475	14,475	0	74.13	74.13
26.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	15,000	15,000		12,906	12,906		86.04	86.04
26.2	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	1,569	1,569		1,569	1,569		99.99	99.99
26.3	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	2,957	2,957		0	0		0.00	0.00
<b>27</b>	<b>BQL DABTXD Thị xã Trảng Bàng</b>	<b>3,660</b>	<b>3,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,660	1,660	0	0	0	0	0.00	0.00
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng	1,660	1,660		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
27.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0.00	0.00
27.2	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng	1,500	1,500		0	0		0.00	0.00
<b>28</b>	<b>BQL DABTXD huyện Bến Cầu</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	<i>Thực hiện dự án</i>	660	660	0	0	0	0	0.00	0.00
28.1	Thành Bảo Long Giang	660	660		0	0		0.00	0.00
<b>29</b>	<b>BQL DABTXD Thị xã Hòa Thành</b>	<b>18,235</b>	<b>18,235</b>	<b>0</b>	<b>10,785</b>	<b>10,785</b>	<b>0</b>	<b>59.14</b>	<b>59.14</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00
29.1	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	100	100		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	18,135	18,135	0	10,785	10,785	0	59.47	59.47
29.2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	4,900	4,900		419	419		8.55	8.55
29.3	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	10,835	10,835		9,205	9,205		84.95	84.95
29.4	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1	2,300	2,300		1,161	1,161		50.49	50.49
<b>30</b>	<b>Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	2,000	2,000	0	0	0	0	0.00	0.00
30.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024	2,000	2,000		0	0		0.00	0.00
<b>31</b>	<b>Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>77.38</b>	<b>77.38</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	680	680	0	526	526	0	77.38	77.38
31.1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	680	680		526	526		77.38	77.38
<b>32</b>	<b>Viện KSNĐ tỉnh Tây Ninh</b>	<b>8,145</b>	<b>8,145</b>	<b>0</b>	<b>7,441</b>	<b>7,441</b>	<b>0</b>	<b>91.35</b>	<b>91.35</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	8,145	8,145	0	7,441	7,441	0	91.35	91.35
32.1	Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên	8,145	8,145		7,441	7,441		91.35	91.35
<b>33</b>	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>	<b>3,955</b>	<b>3,079</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,955	3,079	876	0	0	0	0.00	0.00
33.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị CNTT cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh	3,955	3,079	876	0	0	0	0.00	0.00
<b>34</b>	<b>UBND huyện Tân Châu</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	15	15	0	0	0	0	0	0
34.1	Bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Hội Văn học nghệ thuật tỉnh</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	50	50	0	0	0	0	0.00	0.00
35.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	50	50		0	0		0.00	0.00
<b>36</b>	<b>Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã</b>	<b>290,059</b>	<b>290,059</b>		<b>255,987</b>	<b>255,987</b>		<b>88.25</b>	<b>88.25</b>
36.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	217,800	217,800		217,800	217,800		100.00	100.00



STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
36.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	34,759	34,759		34,759	34,759		100.00	100.00
36.3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025	15,000	15,000		0	0		0.00	0.00
36.4	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
36.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
36.6	Chi trả nợ gốc và lãi vay	7,500	7,500		3,428	3,428		45.71	45.71
<b>37</b>	<b>Chưa phân khai</b>	<b>110,985</b>	<b>110,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</i>	<b>6,350</b>	<b>6,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nguồn ngân sách địa phương</i>	6,350	6,350		0			0.00	0.00
	<i>Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện</i>	0	0		0			0.00	0.00
	<i>Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</i>	<b>104,635</b>	<b>104,635</b>		0				
<b>B</b>	<b>HUYỆN QUẢN LÝ</b>	<b>2,123,509</b>	<b>1,874,928</b>	<b>261,426</b>	<b>1,127,580</b>	<b>1,011,017</b>	<b>116,563</b>	<b>53.10</b>	<b>53.92</b>
	Ngân sách cấp Huyện	681,783	681,783	0	352,206	352,206	0	51.66	51.66
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	1,024,130	1,024,130	0	556,602	556,602	0	54.35	54.35
	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	23,500	21,000	2,500	23,500	21,000	2,500	100.00	100.00
	NSTW hỗ trợ	31,000	31,000	0	2,861	2,861	0	9.23	9.23
	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	114,170	114,170	0	77,299	77,299	0	67.70	67.70
	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2,845	2,845	0	1,049	1,049	0	36.86	36.86
	Vốn tăng thu, kết dư	246,081	0	246,081	101,669	0	101,669	41.32	0.00
<b>1</b>	<b>Huyện Tân Biên</b>	<b>248,673</b>	<b>216,030</b>	<b>32,643</b>	<b>144,699</b>	<b>119,648</b>	<b>25,051</b>	<b>58.19</b>	<b>55.39</b>
1.1	Ngân sách cấp Huyện	39,620	39,620		33,822	33,822		85.37	85.37
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	126,450	126,450		66,113	66,113		52.28	52.28
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
1.4	NSTW hỗ trợ	31,000	31,000		2,861	2,861		9.23	9.23
1.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	14,115	14,115		13,803	13,803		97.79	97.79
1.6	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2,845	2,845		1,049	1,049		36.86	36.86
1.7	Vốn tăng thu, kết dư	32,643		32,643	25,051		25,051	76.74	0.00
<b>2</b>	<b>Huyện Tân Châu</b>	<b>213,812</b>	<b>197,595</b>	<b>16,217</b>	<b>122,549</b>	<b>112,606</b>	<b>9,943</b>	<b>57.32</b>	<b>56.99</b>
2.1	Ngân sách cấp Huyện	64,410	64,410		39,402	39,402		61.17	61.17
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116,000	116,000		64,485	64,485		55.59	55.59
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
2.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	15,185	15,185		6,718	6,718		44.24	44.24
2.5	Vốn tăng thu, kết dư	16,217		16,217	9,943		9,943	61.32	0.00
<b>3</b>	<b>Huyện Châu Thành</b>	<b>256,813</b>	<b>232,625</b>	<b>24,188</b>	<b>172,034</b>	<b>161,796</b>	<b>10,238</b>	<b>66.99</b>	<b>69.55</b>
3.1	Ngân sách cấp Huyện	50,620	50,620		28,042	28,042		55.40	55.40
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	152,590	152,590		109,249	109,249		71.60	71.60
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
3.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	27,415	27,415		22,506	22,506		82.09	82.09
3.5	Vốn tăng thu, kết dư	24,188		24,188	10,238		10,238	42.33	0.00
<b>4</b>	<b>Huyện Dương Minh Châu</b>	<b>231,683</b>	<b>217,280</b>	<b>14,403</b>	<b>114,207</b>	<b>105,351</b>	<b>8,856</b>	<b>49.29</b>	<b>48.49</b>
4.1	Ngân sách cấp Huyện	60,740	60,740		30,599	30,599		50.38	50.38

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 10/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	141,500	141,500		64,582	64,582		45.64	45.64
4.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,500	2,000	1,500	3,500	2,000	1,500	100.00	100.00
4.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	13,040	13,040		8,171	8,171		62.66	62.66
4.5	Vốn tăng thu, kết dư	12,903		12,903	7,356		7,356	57.01	0.00
<b>5</b>	<b>Huyện Bến Cầu</b>	<b>166,750</b>	<b>153,905</b>	<b>12,845</b>	<b>108,127</b>	<b>95,733</b>	<b>12,394</b>	<b>64.84</b>	<b>62.20</b>
5.1	Ngân sách cấp Huyện	44,030	44,030		29,877	29,877		67.86	67.86
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	95,000	95,000		54,957	54,957		57.85	57.85
5.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
5.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		8,899	8,899		69.12	69.12
5.5	Vốn tăng thu, kết dư	12,845		12,845	12,394		12,394	96.49	0.00
<b>6</b>	<b>Huyện Gò Dầu</b>	<b>159,015</b>	<b>155,965</b>	<b>3,050</b>	<b>65,936</b>	<b>65,936</b>	<b>0</b>	<b>41.47</b>	<b>42.28</b>
6.1	Ngân sách cấp Huyện	79,290	79,290		34,697	34,697		43.76	43.76
6.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	61,800	61,800		17,923	17,923		29.00	29.00
6.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
6.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		11,316	11,316		87.89	87.89
6.5	Vốn tăng thu, kết dư	3,050		3,050	0		0	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Huyện Trảng Bàng</b>	<b>212,921</b>	<b>173,388</b>	<b>39,533</b>	<b>113,347</b>	<b>95,611</b>	<b>17,736</b>	<b>53.23</b>	<b>55.14</b>
7.1	Ngân sách cấp Huyện	41,973	41,973		27,686	27,686		65.96	65.96
7.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	116,540	116,540		62,291	62,291		53.45	53.45
7.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	100.00	100.00
7.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12,875	12,875		3,634	3,634		28.22	28.22
7.5	Vốn tăng thu, kết dư	38,533		38,533	16,736		16,736	43.43	0.00
<b>8</b>	<b>Huyện Hòa Thành</b>	<b>182,107</b>	<b>174,450</b>	<b>7,657</b>	<b>120,563</b>	<b>118,568</b>	<b>1,995</b>	<b>66.20</b>	<b>67.97</b>
8.1	Ngân sách cấp Huyện	87,200	87,200		51,883	51,883		59.50	59.50
8.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	84,250	84,250		63,685	63,685		75.59	75.59
8.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,000	3,000		3,000	3,000		100.00	100.00
8.4	Vốn tăng thu, kết dư	7,657		7,657	1,995		1,995	26.05	0.00
<b>9</b>	<b>Thành phố Tây Ninh</b>	<b>464,580</b>	<b>353,690</b>	<b>110,890</b>	<b>166,118</b>	<b>135,768</b>	<b>30,350</b>	<b>35.76</b>	<b>38.39</b>
9.1	Ngân sách cấp Huyện	213,900	213,900		76,198	76,198		35.62	35.62
9.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	130,000	130,000		53,318	53,318		41.01	41.01
9.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	4,000	4,000		4,000	4,000		100.00	100.00
9.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	5,790	5,790		2,251	2,251		38.88	38.88
9.5	Vốn tăng thu, kết dư	110,890		110,890	30,350		30,350	27.37	0.00