

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 31/8/2023)

(Kèm theo Công văn số: /STC-TCĐT ngày tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B)		4.801.294	4.487.181	326.958	2.396.310	2.244.712	151.598	49,91	50,02
A	TỈNH QUẢN LÝ	2.706.155	2.705.279	876	1.134.358	1.134.358	0	41,92	41,93
1	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	36.200	36.200	0	30.406	30.406	0	84,00	84,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	36.200	36.200	0	30.406	30.406	0	84,00	84,00
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	36.200	36.200		30.406	30.406		84,00	84,00
2	Sở Tài nguyên & Môi trường	27.124	27.124	0	9.513	9.513	0	35,07	35,07
	<i>Thực hiện dự án</i>	27.124	27.124	0	9.513	9.513	0	35,07	35,07
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	22.924	22.924		5.975	5.975		26,06	26,06
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	4.200	4.200		3.538	3.538		84,23	84,23
3	Sở Thông tin và Truyền thông	16.800	16.800	0	11.350	11.350	0	67,56	67,56
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300		0	0	0	0,00	0,00
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	300	300		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	16.500	16.500	0	11.350	11.350	0	68,79	68,79
3.3	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	16.500	16.500		11.350	11.350		68,79	68,79
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	295	295	0	261	261	0	88,34	88,34
	<i>Thực hiện dự án</i>	295	295	0	261	261	0	88,34	88,34
4.1	Khu in sao đề thi THPT Quốc gia	295	295		261	261		88,34	88,34
5	Sở Y tế	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.1	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	5.300	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	5.300	5.300		0	0		0,00	0,00
7	Sở Nội vụ	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
	<i>Thực hiện dự án</i>	7.050	7.050	0	6.359	6.359	0	90,20	90,20
7.1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	7.050	7.050		6.359	6.359		90,20	90,20
8	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	33.300	33.300	0	20.707	20.707	0	62,18	62,18
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0,00	0,00
8.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	32.000	32.000	0	20.707	20.707	0	64,71	64,71
8.2	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	32.000	32.000		20.707	20.707		64,71	64,71

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
9	BQLDA ĐTXD Giao thông	1.323.973	1.323.973	0	435.062	435.062	0	32,86	32,86
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.1	Ngâm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ	300	300		0	0		0,00	0,00
9.2	Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B)	0	0		0	0		0,00	0,00
9.3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao	0	0		0	0		0,00	0,00
9.4	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	400	400		0	0		0,00	0,00
9.5	Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sư 5 đến thị trấn Châu Thành	300	300		0	0		0,00	0,00
	Thực hiện dự án	1.322.973	1.322.973	0	435.062	435.062	0	32,89	32,89
9.1	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	100.000	100.000		19.103	19.103		19,10	19,10
9.2	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	811.753	811.753		251.501	251.501		30,98	30,98
9.3	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	40.000	40.000		30.411	30.411		76,03	76,03
9.4	Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu)	49.000	49.000		26.345	26.345		53,77	53,77
9.5	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	186.700	186.700		84.682	84.682		45,36	45,36
9.6	Cầu An Hòa	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
9.7	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
9.8	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp)	5.000	5.000		369	369		7,37	7,37
9.9	Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)	800	800		0	0		0,00	0,00
9.10	Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành	3.300	3.300		0	0		0,00	0,00
9.11	Đường và cầu Bến Cây Ôi	150	150		0	0		0,00	0,00
9.12	Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789	170	170		18	18		10,56	10,56
9.13	Đường Đất sét - Bến cùi	90.000	90.000		7.333	7.333		8,15	8,15
9.14	Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	35.000	35.000		15.300	15.300		43,72	43,72
10	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	105.658	105.658	0	60.041	60.041	0	56,83	56,83
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	6.440	6.440	0	994	994	0	15,44	15,44
10.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	2.000	2.000		700	700		35,00	35,00
10.2	Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
10.3	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh	400	400		294	294		73,55	73,55
10.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh	0	0		0	0		0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	Thực hiện dự án	99.218	99.218	0	59.047	59.047	0	59,51	59,51
10.10	Kênh tiêu T12 - 17	11.500	11.500		11.413	11.413		99,24	99,24
10.11	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	1.150	1.150		1.150	1.150		100,00	100,00
10.12	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	2.900	2.900		2.900	2.900		100,00	100,00
10.13	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	5.300	5.300		3.843	3.843		72,51	72,51
10.14	Kênh tiêu Tân Hiệp	3.400	3.400		3.400	3.400		100,00	100,00
10.15	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	3.800	3.800		3.800	3.800		100,00	100,00
10.16	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	100	100		100	100		100,00	100,00
10.17	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	9.500	9.500		8.323	8.323		87,62	87,62
10.18	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	2.500	2.500		2.500	2.500		100,00	100,00
10.19	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	215	215		215	215		99,81	99,81
10.20	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	2.300	2.300		2.300	2.300		100,00	100,00
10.21	Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệp	1.000	1.000		1.000	1.000		100,00	100,00
10.22	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệp	450	450		450	450		100,00	100,00
10.23	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	1.300	1.300		1.300	1.300		100,00	100,00
10.24	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	6.500	6.500		5.345	5.345		82,22	82,22
10.25	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	973	973		973	973		100,00	100,00
10.26	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	600	600		24	24		4,08	4,08
10.27	Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QL BV&PTR	2.500	2.500		1.677	1.677		67,06	67,06
10.28	Trạm bơm Tân Long	35.000	35.000		1.628	1.628		4,65	4,65
10.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5.000	5.000		3.977	3.977		79,54	79,54
10.30	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	50	50		50	50		100,00	100,00
10.31	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	100	100		0	0		0,00	0,00
10.32	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100		100	100		100,00	100,00
10.33	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	800	800		400	400		50,00	50,00
10.34	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2.180	2.180		2.180	2.180		99,99	99,99
11	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	223.686	223.686	0	71.018	71.018	0	31,75	31,75
	Chuẩn bị đầu tư	53.050	53.050	0	901	901	0	1,70	1,70

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200		200	200		100,00	100,00
11.2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0,00	0,00
11.3	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	200	200		0	0		0,00	0,00
11.4	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200		0	0		0,00	0,00
11.5	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2)	200	200		0	0		0,00	0,00
11.6	Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2	100	100		100	100		100,00	100,00
11.7	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	1.000	1.000		0	0		0,00	0,00
11.8	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	50.100	50.100		100	100		0,20	0,20
11.9	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100		0	0		0,00	0,00
11.10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0,00	0,00
11.11	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	100	100		100	100		100,00	100,00
11.12	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100		100	100		100,00	100,00
11.13	Trường THPT Lương Thế Vinh	100	100		1	1		0,89	0,89
11.14	Trường THPT Lê Hồng Phong	100	100		100	100		100,00	100,00
11.15	Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)	100	100		100	100		100,00	100,00
11.16	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	100	100		100	100			
11.17	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	50	50		0	0			
	Thực hiện dự án	170.636	170.636	0	70.117	70.117	0	41,09	41,09
11.18	Trường THPT Trần Phú	9.000	9.000		9.000	9.000		100,00	100,00
11.19	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	900	900		900	900		100,00	100,00
11.20	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	7.000	7.000		6.828	6.828		97,55	97,55
11.21	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	15.000	15.000		12.233	12.233		81,55	81,55
11.22	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	2.100	2.100		2.100	2.100		100,00	100,00
11.23	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	4.000	4.000		4.000	4.000		100,00	100,00
11.24	Trường THPT Nguyễn Trãi	10.000	10.000		6.953	6.953		69,53	69,53
11.25	Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tủa Hai -GĐ2	10.000	10.000		3.749	3.749		37,49	37,49
11.26	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	657	657		657	657		100,00	100,00
11.27	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	850	850		850	850		99,98	99,98
11.28	Trường THPT Tân Hưng	200	200		121	121		60,27	60,27
11.29	Trường THPT Tân Đông	455	455		454	454		99,89	99,89
11.30	Trường Khuyết tật Tây Ninh	400	400		315	315		78,85	78,85
11.31	Trường THPT Tân Châu	110	110		106	106		96,04	96,04

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
11.32	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	4.000	4.000		4.000	4.000		100,00	100,00
11.33	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi	300	300		300	300		100,00	100,00
11.34	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	850	850		353	353		41,49	41,49
11.35	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	500	500		500	500		100,00	100,00
11.36	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	700	700		614	614		87,78	87,78
11.36	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	476	476		475	475		99,82	99,82
11.37	Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh	138	138		138	138		99,68	99,68
11.38	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	49.000	49.000		8.310	8.310		16,96	16,96
11.39	Xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	51.000	51.000		4.160	4.160		8,16	8,16
11.40	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1	3.000	3.000		3.000	3.000		100,00	100,00
12	Ban QLDA GMS	56.900	56.900	0	4.309	4.309	0	7,57	7,57
	<i>Thực hiện dự án</i>	56.900	56.900	0	4.309	4.309	0	7,57	7,57
12.1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh	56.900	56.900		4.309	4.309		7,57	7,57
13	Công an tỉnh	41.490	41.490	0	18.632	18.632	0	44,91	44,91
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	600	600	0	92	92	0	15,41	15,41
13.1	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	150	150		92	92		61,63	61,63
13.2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	300	300		0	0		0,00	0,00
13.3	Chó neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	150	150		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	40.890	40.890	0	18.540	18.540	0	45,34	45,34
13.3	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	24.750	24.750		12.299	12.299		49,69	49,69
13.4	Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	300	300		188	188		62,83	62,83
13.5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7.000	7.000		0	0		0,00	0,00
13.6	Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	240	240		169	169		70,44	70,44
13.7	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	5.900	5.900		4.797	4.797		81,31	81,31
13.8	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.600	1.600		0	0		0,00	0,00
13.9	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	1.100	1.100		1.086	1.086		98,72	98,72
14	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	57.384	57.384	0	10.680	10.680	0	18,61	18,61
	<i>Thực hiện dự án</i>	57.384	57.384	0	10.680	10.680	0	18,61	18,61
14.6	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	30.000	30.000		4.365	4.365		14,55	14,55
14.7	Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh	13.500	13.500		3.389	3.389		25,11	25,11
14.8	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh	1.500	1.500		1.045	1.045		69,64	69,64
14.9	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	2.100	2.100		1.458	1.458		69,43	69,43
14.10	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	10.000	10.000		177	177		1,77	1,77

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
14.11	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu	15	15		10	10		67,31	67,31
14.12	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên	10	10		5	5		53,62	53,62
14.13	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu	15	15		10	10		69,39	69,39
14.14	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh	118	118		118	118		100,00	100,00
14.16	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	35	35		12	12		34,65	34,65
14.18	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	86	86		86	86		99,98	99,98
14.20	Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	5	5		4	4		81,21	81,21
15	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	48.965	48.965	0	26.853	26.853	0	54,84	54,84
	<i>Thực hiện dự án</i>	48.965	48.965	0	26.853	26.853	0	54,84	54,84
15.1	Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	24.850	24.850		5.841	5.841		23,51	23,51
15.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	24.000	24.000		20.898	20.898		87,07	87,07
16	Chi cục Kiểm lâm	1.540	1.540	0	1.493	1.493	0	96,98	96,98
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.540	1.540	0	1.493	1.493	0	96,98	96,98
16.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	1.540	1.540		1.493	1.493		96,98	96,98
17	Tinh đoàn Tây Ninh	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	232	232	0	232	232	0	99,88	99,88
17.1	Cải tạo trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn	232	232		232	232		99,88	99,88
18	Văn phòng UBND tỉnh	90	90	0	89	89	0	99,29	99,29
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.1	Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân	0	0		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	90	90	0	89	89	0	99,29	99,29
18.2	Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh	90	90		89	89		99,29	99,29
19	Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh	10.000	10.000	0	4.477	4.477	0	44,77	44,77
	<i>Thực hiện dự án</i>	10.000	10.000	0	4.477	4.477	0	44,77	44,77
19.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	10.000	10.000		4.477	4.477		44,77	44,77
20	UBND Thành phố	163.118	163.118	0	72.250	72.250	0	44,29	44,29
	<i>Thực hiện dự án</i>	163.118	163.118	0	72.250	72.250	0	44,29	44,29
20.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	163.118	163.118		72.250	72.250		44,29	44,29
21	UBND huyện Tân Biên	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	2.500	2.500		0	0		0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
22	BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.000	3.000	0	1.965	1.965	0	65,49	65,49
22.1	Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát	3.000	3.000		1.965	1.965		65,49	65,49
23	BQL DABTXD huyện Châu Thành	9.680	9.680	0	8.720	8.720	0	90,09	90,09
	<i>Thực hiện dự án</i>	9.680	9.680	0	8.720	8.720	0	90,09	90,09
23.1	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	1.300	1.300		824	824		63,36	63,36
23.2	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	640	640		638	638		99,70	99,70
23.3	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	7.200	7.200		6.761	6.761		93,91	93,91
23.4	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	540	540		497	497		92,04	92,04
24	BQL DABTXD huyện Tân Châu	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	100,00	100,00
24.1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	1.600	1.600		1.600	1.600		100,00	100,00
25	BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu	67.300	67.300	0	49.105	49.105	0	72,97	72,97
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
25.1	Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá	100	100		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	67.200	67.200	0	49.105	49.105	0	73,07	73,07
25.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	17.000	17.000		9.731	9.731		57,24	57,24
25.3	Hệ thống thu gom nước thải via hè Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	30.000	30.000		23.719	23.719		79,06	79,06
25.4	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu	18.000	18.000		13.534	13.534		75,19	75,19
25.5	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	2.200	2.200		2.122	2.122		96,44	96,44
26	BQL DABTXD huyện Gò Dầu	19.526	19.526	0	14.475	14.475	0	74,13	74,13
	<i>Thực hiện dự án</i>	19.526	19.526	0	14.475	14.475	0	74,13	74,13
26.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	15.000	15.000		12.906	12.906		86,04	86,04
26.2	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	1.569	1.569		1.569	1.569		99,99	99,99
26.3	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	2.957	2.957		0	0		0,00	0,00
27	BQL DABTXD Thị xã Trảng Bàng	3.660	3.660	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.660	1.660	0	0	0	0	0,00	0,00
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng	1.660	1.660		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m ³ /ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0,00	0,00
27.2	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng	1.500	1.500		0	0		0,00	0,00
28	BQL DABTXD huyện Bến Cầu	660	660	0	0	0	0	0,00	0,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
	<i>Thực hiện dự án</i>	660	660	0	0	0	0	0,00	0,00
28.1	Thành Bảo Long Giang	660	660		0	0		0,00	0,00
29	BQL DADTXD Thị xã Hòa Thành	18.235	18.235	0	10.785	10.785	0	59,14	59,14
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
29.1	Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại)	100	100		0	0		0,00	0,00
	<i>Thực hiện dự án</i>	18.135	18.135	0	10.785	10.785	0	59,47	59,47
29.2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	4.900	4.900		419	419		8,55	8,55
29.3	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	10.835	10.835		9.205	9.205		84,95	84,95
29.4	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1	2.300	2.300		1.161	1.161		50,49	50,49
30	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024	2.000	2.000		0	0		0,00	0,00
31	Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen	680	680	0	526	526	0	77,38	77,38
	<i>Thực hiện dự án</i>	680	680	0	526	526	0	77,38	77,38
31.1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	680	680		526	526		77,38	77,38
32	Viện KSNĐ tỉnh Tây Ninh	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
	<i>Thực hiện dự án</i>	8.145	8.145	0	7.441	7.441	0	91,35	91,35
32.1	Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên	8.145	8.145		7.441	7.441		91,35	91,35
33	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	3.955	3.079	876	21	21	0	0,53	0,68
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.955	3.079	876	21	21	0	0,53	0,68
33.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị CNTT cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh	3.955	3.079	876	21	21	0	0,53	0,68
34	UBND huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	15	15	0	0	0	0	0	0
34.1	Bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu	15	15	0	0	0	0	0,00	0,00
35	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00
35.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	50	50		0	0		0,00	0,00
36	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã	290.059	290.059		255.987	255.987		88,25	88,25
36.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	217.800	217.800		217.800	217.800		100,00	100,00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
36.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	34.759	34.759		34.759	34.759		100,00	100,00
36.3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025	15.000	15.000		0	0		0,00	0,00
36.4	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
36.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	5.000	5.000		0	0		0,00	0,00
36.6	Chi trả nợ gốc và lãi vay	7.500	7.500		3.428	3.428		45,71	45,71
37	Chưa phân khai	110.985	110.985	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</i>	6.350	6.350	0	0			0,00	0,00
	<i>Nguồn ngân sách địa phương</i>	6.350	6.350		0			0,00	0,00
	<i>Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện</i>	0	0		0			0,00	0,00
	<i>Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</i>	104.635	104.635		0				
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2.095.139	1.781.902	326.082	1.261.952	1.110.354	151.598	60,23	62,31
	Ngân sách cấp Huyện	614.533	614.533	0	385.313	385.313	0	62,70	62,70
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	997.854	997.854	0	614.380	614.380	0	61,57	61,57
	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	24.000	21.500	2.500	24.000	21.500	2.500	100,00	100,00
	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000	0	2.861	2.861	0	9,23	9,23
	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	114.170	114.170	0	84.550	84.550	0	74,06	74,06
	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845	0	1.749	1.749	0	61,47	61,47
	Vốn tăng thu, kết dư	310.737	0	310.737	136.383	0	136.383	43,89	0,00
1	Huyện Tân Biên	249.161	215.530	33.631	160.463	132.747	27.716	64,40	61,59
1.1	Ngân sách cấp Huyện	39.120	39.120		33.819	33.819		86,45	86,45
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	126.450	126.450		78.290	78.290		61,91	61,91
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
1.4	NSTW hỗ trợ	31.000	31.000		2.861	2.861		9,23	9,23
1.5	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	14.115	14.115		14.028	14.028		99,39	99,39
1.6	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.845	2.845		1.749	1.749		61,47	61,47
1.7	Vốn tăng thu, kết dư	33.631		33.631	27.716		27.716	82,41	0,00
2	Huyện Tân Châu	196.622	180.340	16.282	137.473	126.206	11.267	69,92	69,98
2.1	Ngân sách cấp Huyện	62.910	62.910		43.382	43.382		68,96	68,96
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	99.745	99.745		72.679	72.679		72,86	72,86
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.500	2.500		2.500	2.500		100,00	100,00
2.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	15.185	15.185		7.645	7.645		50,35	50,35
2.5	Vốn tăng thu, kết dư	16.282		16.282	11.267		11.267	69,20	0,00
3	Huyện Châu Thành	258.814	221.776	37.038	186.451	170.097	16.354	72,04	76,70
3.1	Ngân sách cấp Huyện	39.771	39.771		31.275	31.275		78,64	78,64
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	152.590	152.590		114.316	114.316		74,92	74,92
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
3.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	27.415	27.415		22.506	22.506		82,09	82,09
3.5	Vốn tăng thu, kết dư	37.038		37.038	16.354		16.354	44,15	0,00
4	Huyện Dương Minh Châu	274.666	212.106	62.560	125.170	114.806	10.364	45,57	54,13
4.1	Ngân sách cấp Huyện	60.540	60.540		31.659	31.659		52,29	52,29

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 31/8/2023			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	136.526	136.526		72.440	72.440		53,06	53,06
4.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	100,00	100,00
4.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	13.040	13.040		8.707	8.707		66,77	66,77
4.5	Vốn tăng thu, kết dư	61.060		61.060	8.864		8.864	14,52	0,00
5	Huyện Bến Cầu	151.963	139.118	12.845	116.819	104.213	12.606	76,87	74,91
5.1	Ngân sách cấp Huyện	36.627	36.627		32.259	32.259		88,07	88,07
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	87.616	87.616		59.598	59.598		68,02	68,02
5.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
5.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		10.356	10.356		80,44	80,44
5.5	Vốn tăng thu, kết dư	12.845		12.845	12.606		12.606	98,14	0,00
6	Huyện Gò Dầu	159.257	155.767	3.490	68.410	68.301	109	42,96	43,85
6.1	Ngân sách cấp Huyện	79.092	79.092		36.006	36.006		45,52	45,52
6.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	61.800	61.800		18.164	18.164		29,39	29,39
6.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2.000	2.000		2.000	2.000		100,00	100,00
6.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		12.131	12.131		94,22	94,22
6.5	Vốn tăng thu, kết dư	3.490		3.490	109		109	3,12	0,00
7	Huyện Trảng Bàng	198.442	158.864	39.578	126.447	106.116	20.331	63,72	66,80
7.1	Ngân sách cấp Huyện	31.107	31.107		28.063	28.063		90,21	90,21
7.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	112.882	112.882		69.142	69.142		61,25	61,25
7.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	100,00	100,00
7.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	12.875	12.875		6.912	6.912		53,68	53,68
7.5	Vốn tăng thu, kết dư	38.578		38.578	19.331		19.331	50,11	0,00
8	Huyện Hòa Thành	182.862	173.095	9.767	129.147	127.152	1.995	70,63	73,46
8.1	Ngân sách cấp Huyện	86.200	86.200		59.246	59.246		68,73	68,73
8.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	83.895	83.895		64.906	64.906		77,37	77,37
8.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3.000	3.000		3.000	3.000		100,00	100,00
8.4	Vốn tăng thu, kết dư	9.767		9.767	1.995		1.995	20,43	0,00
9	Thành phố Tây Ninh	436.196	325.306	110.890	211.571	160.715	50.856	48,50	49,40
9.1	Ngân sách cấp Huyện	179.166	179.166		89.605	89.605		50,01	50,01
9.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	136.350	136.350		64.845	64.845		47,56	47,56
9.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	4.000	4.000		4.000	4.000		100,00	100,00
9.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	5.790	5.790		2.265	2.265		39,12	39,12
9.5	Vốn tăng thu, kết dư	110.890		110.890	50.856		50.856	45,86	0,00

