

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐẾN 30/4/2024)**

(Kèm theo Công văn số: /STC-TCĐT ngày tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4
<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>		<b>4,445,270</b>	<b>4,250,498</b>	<b>194,772</b>	<b>804,421</b>	<b>761,707</b>	<b>42,713</b>	<b>18.10</b>	<b>17.92</b>
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>	<b>2,373,724</b>	<b>2,373,724</b>	<b>0</b>	<b>384,344</b>	<b>384,344</b>	<b>0</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>
<b>1</b>	<b>Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>49.39</b>	<b>49.39</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,000	1,000	0	494	494	0	49.39	49.39
1.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông	1,000	1,000		494	494		49.39	49.39
<b>2</b>	<b>Sở Tài nguyên &amp; Môi trường</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	300	300		0	0		0.00	0.00
2.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	500	500		0	0		0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<b>280</b>	<b>280</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	150	150		0	0		0.00	0.00
3.2	Nâng cấp mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin	130	130		0	0		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Sở Y tế</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	Dự án thiết lập bệnh án điện tử	10,000	10,000		0	0		0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	<b>3,350</b>	<b>3,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,350	3,350	0	0	0	0	0.00	0.00
5.1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	3,350	3,350		0	0		0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh</b>	<b>260,313</b>	<b>260,313</b>	<b>0</b>	<b>11,603</b>	<b>11,603</b>	<b>0</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	300	300		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	260,013	260,013	0	11,603	11,603	0	4.46	4.46
6.2	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	243,013	243,013		1,037	1,037		0.43	0.43
6.3	Đường ĐT.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	17,000	17,000		10,566	10,566		62.15	62.15
<b>7</b>	<b>BQLDA ĐTXD ngành Giao thông</b>	<b>1,058,382</b>	<b>1,058,382</b>	<b>0</b>	<b>144,040</b>	<b>144,040</b>	<b>0</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<b>34,100</b>	<b>34,100</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>
7.1	Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)	30,600	30,600		730	730		2.38	2.38
7.2	Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783)	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
7.3	Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4	1,500	1,500		18	18		1.20	1.20
7.4	Chỉnh trang đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ)	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
	<b>Thực hiện dự án</b>	<b>1,024,282</b>	<b>1,024,282</b>	<b>0</b>	<b>143,292</b>	<b>143,292</b>	<b>0</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>
7.5	Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	139,749	139,749		18,591	18,591		13.30	13.30
7.6	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	39,998	39,998		1,589	1,589		3.97	3.97
7.7	Đường Trường Hòa - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784)	150,000	150,000		20,942	20,942		13.96	13.96
7.8	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789	681,170	681,170		96,987	96,987		14.24	14.24
7.9	Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL 22B đến ngã tư Tân Bình)	13,365	13,365		5,182	5,182		38.78	38.78
<b>8</b>	<b>BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>236,790</b>	<b>236,790</b>	<b>0</b>	<b>53,448</b>	<b>53,448</b>	<b>0</b>	<b>22.57</b>	<b>22.57</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8.1	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cổ hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
8.2	Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
8.3	Xây dựng nhà trạm bảo vệ rừng - BQL Núi Bà	20	20		0	0		0.00	0.00
8.4	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Trạm kiểm lâm Dầu Tiếng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu	50	50		0	0		0.00	0.00
8.5	Nhà bảo vệ khu vực căn cứ Suối Môn - BQL Núi Bà	10	10		0	0		0.00	0.00
8.6	Hệ thống công điều tiết nước trên suối Đa Ha	50	50		0	0		0.00	0.00
8.7	Nạo vét rạch Bảo từ sông Vàm cỏ đến Cầu Thúc Múc	50	50		0	0		0.00	0.00
	<b>Thực hiện dự án</b>	<b>234,610</b>	<b>234,610</b>	<b>0</b>	<b>53,448</b>	<b>53,448</b>	<b>0</b>	<b>22.78</b>	<b>22.78</b>
8.8	Kênh tiêu T12 - 17	1,000	1,000		0	0		0.00	0.00
8.9	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	20	20		0	0		0.00	0.00
8.10	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	440	440		440	440		99.95	99.95
8.11	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	60	60		0	0		0.00	0.00
8.12	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	15	15		14	14		93.38	93.38
8.13	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m)	2	2		2	2		78.40	78.40
8.14	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	500	500		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
8.15	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệp	150	150		0	0		0.00	0.00
8.16	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	170	170		169	169		99.63	99.63
8.17	Trạm bơm Tân Long	95,160	95,160		42,057	42,057		44.20	44.20
8.18	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	840	840		836	836		99.55	99.55
8.19	Kênh tiêu Tân Hiệp	500	500		500	500		100.00	100.00
8.20	Kênh tiêu Suối Ông Hùng	950	950		0	0		0.00	0.00
8.21	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m)	70	70		0	0		0.00	0.00
8.22	Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR	3,500	3,500		1,195	1,195		34.14	34.14
8.23	Nạo vét rạch Gò Suối	3,000	3,000		471	471		15.71	15.71
8.24	Nạo vét kênh Địa Xù từ cầu Địa Xù đến giáp rạch Vàm Bão	3,000	3,000		238	238		7.94	7.94
8.25	Kênh tiêu Suối Nước Đục	5,000	5,000		310	310		6.19	6.19
8.26	Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây trồng	2,500	2,500		1,371	1,371		54.82	54.82
8.27	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	400	400		126	126		31.54	31.54
8.28	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	200	200		0	0		0.00	0.00
8.29	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	5,500	5,500		3,688	3,688		67.05	67.05
8.30	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên	6,000	6,000		16	16		0.27	0.27
8.31	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh	2,100	2,100		474	474		22.55	22.55
8.32	Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã Hòa Hiệp	300	300		131	131		43.64	43.64
8.33	Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	100,000	100,000		1,221	1,221		1.22	1.22
8.34	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh	2,000	2,000		189	189		9.47	9.47
8.35	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	1,233	1,233			0			
<b>9</b>	<b>Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh</b>	<b>253,691</b>	<b>253,691</b>	<b>0</b>	<b>49,332</b>	<b>49,332</b>	<b>0</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
9.1	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
9.2	Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
9.3	Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	100	100		0	0		0.00	0.00
9.4	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2	100	100		0	0		0.00	0.00
9.5	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	500	500		0	0		0.00	0.00
	<b>Thực hiện dự án</b>	<b>252,691</b>	<b>252,691</b>	<b>0</b>	<b>49,332</b>	<b>49,332</b>	<b>0</b>	<b>19.52</b>	<b>19.52</b>
9.5	Trường THPT Trần Phú	2,085	2,085		2,065	2,065		99.05	99.05
9.6	Trường THPT Nguyễn Trãi	400	400		263	263		65.70	65.70
9.7	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	1,000	1,000		1,000	1,000		100.00	100.00
9.8	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	100	100		0	0		0.00	0.00
9.9	Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	1,000	1,000		862	862		86.17	86.17
9.10	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1	2,500	2,500		0	0		0.00	0.00
9.11	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	2,740	2,740		0	0		0.00	0.00
9.12	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	615	615		612	612		99.55	99.55
9.13	Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	12,101	12,101		251	251		2.08	2.08
9.14	Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã	10,350	10,350		7,285	7,285		70.38	70.38
9.15	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh	810	810		683	683		84.37	84.37
9.16	Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2)	2,900	2,900		2,060	2,060		71.04	71.04
9.17	Trường THPT Nguyễn Huệ	10,200	10,200		4,861	4,861		47.65	47.65
9.18	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	7,900	7,900		2,462	2,462		31.16	31.16
9.19	Trường THPT Lương Thế Vinh	5,900	5,900		1,274	1,274		21.59	21.59
9.20	Trường THPT Lê Hồng Phong	4,500	4,500		1,884	1,884		41.86	41.86
9.21	Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1	5,000	5,000		779	779		15.58	15.58
9.22	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)	15,000	15,000		953	953		6.35	6.35
9.23	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	13,400	13,400		12,016	12,016		89.67	89.67
9.24	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2	50,000	50,000		1,708	1,708		3.42	3.42
9.25	Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh	3,500	3,500		0	0		0.01	0.01
9.26	Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	4,300	4,300		815	815		18.96	18.96
9.27	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh	900	900		494	494		54.92	54.92

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
9.28	Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công thương Tây Ninh	50	50		43	43		85.96	85.96
9.29	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh	2,000	2,000		1,264	1,264		63.20	63.20
9.30	Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy	1,300	1,300		5	5		0.37	0.37
9.31	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	1,140	1,140		1,131	1,131		99.25	99.25
9.32	Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam	17,000	17,000		211	211		1.24	1.24
9.33	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	74,000	74,000		4,352	4,352		5.88	5.88
<b>10</b>	<b>Ban QLDA GMS</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	705	705	0	500	500	0	70.92	70.92
10.1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	705	705		500	500		70.92	70.92
<b>11</b>	<b>Công an tỉnh</b>	<b>18,338</b>	<b>18,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	90	90	0	0	0	0	0.00	0.00
11.1	Chỗ neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng	90	90		0	0		0.00	0.00
	<i>Thực hiện dự án</i>	18,248	18,248	0	0	0	0	0.00	0.00
11.2	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	3,268	3,268		0	0		0.00	0.00
11.3	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	7,380	7,380		0	0		0.00	0.00
11.4	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	5,000	5,000		0	0		0.00	0.00
11.5	Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành	2,600	2,600		0	0		0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</b>	<b>64,050</b>	<b>64,050</b>	<b>0</b>	<b>18,268</b>	<b>18,268</b>	<b>0</b>	<b>28.52</b>	<b>28.52</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	64,050	64,050	0	18,268	18,268	0	28.52	28.52
12.1	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)	45,700	45,700		18,172	18,172		39.76	39.76
12.2	Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh	14,000	14,000		0	0		0.00	0.00
12.3	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham mưu	4,350	4,350		96	96		2.22	2.22
<b>13</b>	<b>Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</b>	<b>8,419</b>	<b>8,419</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	8,419	8,419	0	358	358	0	4.25	4.25
13.1	Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam	7,549	7,549		153	153		2.02	2.02
13.2	Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843)	870	870		205	205		23.56	23.56
<b>14</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm</b>	<b>1,660</b>	<b>1,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,660	1,660	0	0	0	0	0.00	0.00
14.1	Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	1,660	1,660		0	0		0.00	0.00
<b>15</b>	<b>Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh</b>	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>0</b>	<b>1,073</b>	<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>87.95</b>	<b>87.95</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,220	1,220	0	1,073	1,073	0	87.95	87.95
15.1	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	1,220	1,220		1,073	1,073		87.95	87.95

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
16	<b>Văn phòng Tỉnh ủy</b>	<b>35,600</b>	<b>35,600</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>35,600</i>	<i>35,600</i>	<i>0</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>0</i>	<i>2.06</i>	<i>2.06</i>
16.1	Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025	35,600	35,600		732	732		2.06	2.06
17	<b>UBND Thành phố</b>	<b>33,490</b>	<b>33,490</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>33,490</i>	<i>33,490</i>	<i>0</i>	<i>472</i>	<i>472</i>	<i>0</i>	<i>1.41</i>	<i>1.41</i>
17.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1	33,490	33,490		472	472		1.41	1.41
18	<b>UBND huyện Tân Biên</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
18.1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030)	900	900		0	0		0.00	0.00
19	<b>BQL DẠTXD huyện Châu Thành</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>73.44</b>	<b>73.44</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>73.44</i>	<i>73.44</i>
19.1	Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha	20	20		0	0		0.00	0.00
19.2	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	170	170		140	140		82.08	82.08
20	<b>BQL DẠTXD huyện Dương Minh Châu</b>	<b>4,750</b>	<b>4,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
20.1	Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	280	280		0	0		0.00	0.00
20.2	Đường ĐH 9 giai đoạn 2	4,470	4,470		0	0		0.00	0.00
21	<b>BQL DẠTXD huyện Gò Dầu</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
21.1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	950	950		950	950		100.00	100.00
22	<b>BQL DẠTXD Thị xã Trảng Bàng</b>	<b>142,000</b>	<b>142,000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>142,000</i>	<i>142,000</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
22.1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	500	500		0	0		0.00	0.00
22.2	Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng	1,500	1,500		0	0		0.00	0.00
22.3	Chồng ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng - giai đoạn 1	50,000	50,000		4	4		0.01	0.01
22.4	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 2	90,000	90,000		0	0		0.00	0.00
23	<b>BQL DẠTXD Thị xã Hòa Thành</b>	<b>40,350</b>	<b>40,350</b>	<b>0</b>	<b>2,894</b>	<b>2,894</b>	<b>0</b>	<b>7.17</b>	<b>7.17</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>40,350</i>	<i>40,350</i>	<i>0</i>	<i>2,894</i>	<i>2,894</i>	<i>0</i>	<i>7.17</i>	<i>7.17</i>
23.1	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	3,000	3,000		2,894	2,894		96.47	96.47
23.2	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2	350	350		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
23.3	Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng (Từ đường Thượng Thâu Thanh đến QL22B)	37,000	37,000		0	0		0.00	0.00
<b>24</b>	<b>Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>8,800</i>	<i>8,800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
24.1	Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2023-2025	8,800	8,800		0	0		0.00	0.00
<b>25</b>	<b>Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
25.1	Trồng rừng mới Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà giai đoạn 2023-2025	570	570		0	0		0.00	0.00
<b>26</b>	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>	<b>4,249</b>	<b>4,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>4,249</i>	<i>4,249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
26.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh	4,249	4,249		0	0		0.00	0.00
<b>27</b>	<b>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>11,500</i>	<i>11,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
27.1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà thi đấu tỉnh, Nhà thi đấu bóng bàn (cũ) trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	11,500	11,500		0	0		0.00	0.00
<b>28</b>	<b>Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát</b>	<b>3,020</b>	<b>3,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	<i>3,020</i>	<i>3,020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
28.1	Bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2023-2025	1,120	1,120		0	0		0.00	0.00
28.2	Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	1,900	1,900		0	0		0.00	0.00
<b>29</b>	<b>Hội Văn học nghệ thuật tỉnh</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
29.1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh	100	100		0	0		0.00	0.00
<b>30</b>	<b>Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã</b>	<b>168,257</b>	<b>168,257</b>		<b>100,037</b>	<b>100,037</b>		<b>59.45</b>	<b>59.45</b>
30.1	Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển	0	0		0	0		0.00	0.00
30.2	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	100,000	100,000		100,000	100,000		100.00	100.00
30.3	Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020	22,240	22,240		0	0		0.00	0.00
30.4	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	18,120	18,120		0	0		0.00	0.00

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
30.5	Chi trả nợ gốc và lãi vay	6,176	6,176		37	37		0.60	0.60
<b>B</b>	<b>HUYỆN QUẢN LÝ</b>	<b>2,071,546</b>	<b>1,876,774</b>	<b>194,772</b>	<b>420,076</b>	<b>377,363</b>	<b>42,713</b>	<b>20.28</b>	<b>20.11</b>
	Ngân sách cấp Huyện	693,200	693,200	0	186,967	186,967	0	26.97	26.97
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	1,035,857	1,035,857	0	131,597	131,597	0	12.70	12.70
	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	26,800	26,800	0	24,600	24,600	0	91.79	91.79
	NSTW hỗ trợ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	116,570	116,570	0	31,741	31,741	0	27.23	27.23
	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	4,347	4,347	0	2,458	2,458	0	56.54	56.54
<b>1</b>	<b>Huyện Tân Biên</b>	<b>141,462</b>	<b>141,462</b>	<b>0</b>	<b>63,447</b>	<b>63,447</b>	<b>0</b>	<b>44.85</b>	<b>44.85</b>
1.1	Ngân sách cấp Huyện	47,620	47,620		31,840	31,840		66.86	66.86
1.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	75,240	75,240		19,708	19,708		26.19	26.19
1.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,500	2,500		2,500	2,500		100.00	100.00
1.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	11,755	11,755		6,940	6,940		59.04	59.04
1.5	NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	4,347	4,347		2,458	2,458		56.54	56.54
<b>2</b>	<b>Huyện Tân Châu</b>	<b>259,265</b>	<b>259,265</b>	<b>0</b>	<b>63,041</b>	<b>63,041</b>	<b>0</b>	<b>24.32</b>	<b>24.32</b>
2.1	Ngân sách cấp Huyện	57,910	57,910		27,628	27,628		47.71	47.71
2.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	160,150	160,150		30,202	30,202		18.86	18.86
2.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	100.00	100.00
2.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	38,205	38,205		2,211	2,211		5.79	5.79
<b>3</b>	<b>Huyện Châu Thành</b>	<b>235,790</b>	<b>235,790</b>	<b>0</b>	<b>67,159</b>	<b>67,159</b>	<b>0</b>	<b>28.48</b>	<b>28.48</b>
3.1	Ngân sách cấp Huyện	65,120	65,120		18,487	18,487		28.39	28.39
3.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	136,825	136,825		23,581	23,581		17.23	17.23
3.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,500	2,500		2,500	2,500		100.00	100.00
3.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	31,345	31,345		22,591	22,591		72.07	72.07
<b>4</b>	<b>Huyện Dương Minh Châu</b>	<b>330,037</b>	<b>270,037</b>	<b>60,000</b>	<b>35,908</b>	<b>18,481</b>	<b>17,428</b>	<b>10.88</b>	<b>6.84</b>
4.1	Ngân sách cấp Huyện	64,540	64,540		11,198	11,198		17.35	17.35
4.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	167,032	167,032		5,282	5,282		3.16	3.16
4.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,200	3,200	0	2,000	2,000		62.50	62.50
4.4	NSTW CTMTQG Nông thôn mới	35,265	35,265		0	0		0.00	0.00
4.4	Nguồn tăng thu, kết dư, khác, bổ sung trong năm	60,000		60,000	17,428		17,428	29.05	0.00
<b>5</b>	<b>Huyện Bến Cầu</b>	<b>136,855</b>	<b>136,855</b>	<b>0</b>	<b>38,530</b>	<b>38,530</b>	<b>0</b>	<b>28.15</b>	<b>28.15</b>
5.1	Ngân sách cấp Huyện	46,060	46,060		18,708	18,708		40.62	40.62
5.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	88,795	88,795		17,822	17,822		20.07	20.07
5.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,000	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00
<b>6</b>	<b>Huyện Gò Dầu</b>	<b>197,445</b>	<b>192,445</b>	<b>5,000</b>	<b>27,919</b>	<b>25,428</b>	<b>2,491</b>	<b>14.14</b>	<b>13.21</b>
6.1	Ngân sách cấp Huyện	82,190	82,190		22,914	22,914		27.88	27.88
6.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	108,155	108,155		415	415		0.38	0.38
6.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	2,100	2,100		2,100	2,100		100.00	100.00
6.4	Nguồn tăng thu, kết dư, khác, bổ sung trong năm	5,000		5,000	2,491		2,491	49.82	0.00
<b>7</b>	<b>Huyện Trảng Bàng</b>	<b>247,817</b>	<b>225,635</b>	<b>22,182</b>	<b>17,764</b>	<b>14,086</b>	<b>3,678</b>	<b>7.17</b>	<b>6.24</b>
7.1	Ngân sách cấp Huyện	69,160	69,160		1,172	1,172		1.69	1.69
7.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	153,475	153,475		10,914	10,914		7.11	7.11
7.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,000	3,000	0	2,000	2,000	0	66.67	66.67



STT	Dự án	Kế hoạch năm 2024			Giải ngân đến 30/4/2024			Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)	
		Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Cộng	KH đầu năm	KH kéo dài, bổ sung	Tổng cộng	Trong đó: KH đầu năm
<b>8</b>	<b>Huyện Hòa Thành</b>	<b>150,070</b>	<b>150,070</b>	<b>0</b>	<b>28,832</b>	<b>28,832</b>	<b>0</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>
8.1	Ngân sách cấp Huyện	74,200	74,200		17,970	17,970		24.22	24.22
8.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	72,870	72,870		7,862	7,862		10.79	10.79
8.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	3,000	3,000		3,000	3,000		100.00	100.00
<b>9</b>	<b>Thành phố Tây Ninh</b>	<b>372,805</b>	<b>265,215</b>	<b>107,590</b>	<b>77,476</b>	<b>58,359</b>	<b>19,117</b>	<b>20.78</b>	<b>22.00</b>
9.1	Ngân sách cấp Huyện	186,400	186,400		37,049	37,049		19.88	19.88
9.2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	73,315	73,315		15,810	15,810		21.57	21.57
9.3	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	5,500	5,500		5,500	5,500	0	100.00	100.00
9.4	Vốn tăng thu, kết dư	107,590		107,590	19,117		19,117	17.77	0.00



















