

BÁO CÁO

**Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
đến 28/10/2016**

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM QUYẾT TOÁN:

1. Dự án hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán:

Tính đến ngày 28/10/2016 vốn tỉnh quản lý không còn dự án nào chưa lập báo cáo quyết toán.

2. Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán (biểu số 02):

Tính đến thời điểm báo cáo, có 05 dự án đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục với giá trị đề nghị quyết toán là 91.955 triệu đồng. Sở Tài chính gửi trả lại chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

So với Báo cáo số 370/STC-TCĐT ngày 30/9/2016 tăng 01 dự án.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Tình hình nộp hồ sơ quyết toán đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số Chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành: Việc hoàn chỉnh và bổ sung hồ sơ thủ tục kéo dài gây tình trạng tồn đọng quyết toán và nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

2. Kiến nghị:

2.1. UBND tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

2.2 Các Sở, ban, ngành tỉnh:

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-NV-XD-KBNN-GTVT-NTPTNT-CT trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/hợp);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/hợp);
- Các đơn vị tại Biểu số 02 (t/hiện);
- Lưu: VT, PTCĐT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Trung Dương

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(đến 28/10/2016)
 (kèm Báo cáo số 399/BC-STC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài chính)



Đv: triệu đồng

STT	Tên dự án	Giá trị đề nghị quyết toán	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
	Tổng cộng	91.955	
I	Danh mục cũ đã trả về chưa bổ sung hồ sơ (04 dự án)	57.219	
	Trung tâm quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	27.369	
1	Đường vào khu di tích lịch sử CMMN tại Bời Lời	27.369	30/11/2007
	Ban quản lý Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệp	25.009	
1	DA trồng mới 5 triệu ha rừng của Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệp	25.009	2010
	UBND huyện Dương Minh Châu	4.841	
1	Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh Tây	4.841	25/12/2011
2	Các công trình ngoài hàng rào cụm CN Chà Là		
II	Danh mục mới trả về chưa bổ sung hồ sơ (01 dự án)	34.736	
	UBND huyện Dương Minh Châu	34.736	
1	Di dời tái định cư dân 4 ấp đảo Lòng hồ Dầu Tiếng	34.736	10/10/2004