

**BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
THÁNG 12 NĂM 2021**

Đvt: Đồng

STT	Tên dự án	Tổng MĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả
I	Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen	8.867.000.000	7.452.074.931	56.107.000
1	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	8.867.000.000	7.452.074.931	56.107.000
II	Sở Giao thông Vận tải	20.742.879.000	18.928.705.000	1.457.034.000
1	Sửa chữa vừa đường ĐT.789	12.760.637.000	11.593.191.000	(12.879.000)
2	Sửa chữa mương thoát nước trên đường ĐT.798	6.705.331.000	6.173.493.000	1.457.227.000
3	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Cảng vụ đường thủy nội địa	1.276.911.000	1.162.021.000	12.686.000
III	Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu	18.990.812.000	16.449.441.000	25.441.000
1	Trường Tiểu học Tân Hà	18.990.812.000	16.449.441.000	25.441.000
IV	BQL các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam	656.897.276	616.133.353	43.177.953
1	Cải tạo, sửa chữa nhà trưng bày, nền giả đất, đường nội bộ thuộc Khu căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam.	656.897.276	616.133.353	43.177.953
V	Cty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh	2.973.020.000	2.818.349.062	297.105.062
1	Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục công trình: Bổ sung điều tiết tự tràn tại TL CQĐ K1+735 kênh tiêu Đá Hàng.	1.071.879.000	1.015.497.000	107.048.000
2	Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục công trình: Gia cố kênh N18-19-4-6 đoạn từ K0-hạ lưu cống qua đường K0+520.	1.133.554.000	1.074.991.814	113.332.814
3	Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp thủy lợi Trảng Bàng. Hạng mục công trình: Gia cố kênh N20-14 đoạn từ cống qua đường K6+628: CQĐ K6+962-KC và sửa chữa CĐT kết hợp bậc nước tại K6+731.	767.587.000	727.860.248	76.724.248
VI	UBND huyện Bến Cầu	8.692.148.000	8.394.145.000	4.508.000
1	Cụm dân cư ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu	8.692.148.000	8.394.145.000	4.508.000
Tổng cộng (10 dự án)		60.922.756.276	54.658.848.346	1.883.373.015

