

Số: /BC-STC

Tây Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án  
đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình  
nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán đến 31/10/2020**

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/07/2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán như sau:

### **I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:**

#### **1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):**

Tính đến ngày 31/10/2020 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 350/BC-STC ngày 05/10/2020 số dự án không thay đổi.

#### **2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:**

Tính đến ngày 31/10/2020 không có dự án chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

### **II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**

Tính đến 31/10/2020, Sở Tài chính nhận được văn bản của Sở Xây dựng chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 03 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính (biểu số 03).

### **III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Nhận xét:**

Thời gian qua, các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán; tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, thời gian bổ sung hồ sơ kéo dài so với thời gian Sở Tài chính đề nghị.

## **2. Kiến nghị:**

### **2.1 Các Sở, ban, ngành tỉnh:**

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện việc xử lý các Chủ đầu tư vi phạm trong công tác báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nghiêm minh, triệt để, đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27/9/2018 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo và Công văn số 972/UBND-KTTC ngày 13/5/2020 về việc triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành.

### **2.2 Các Chủ đầu tư:**

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27/9/2018 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo và Công văn số 972/UBND-KTTC ngày 13/5/2020 về việc triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với chủ đầu tư có dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán tính đến 31/10/2020: khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo quyết toán để gửi Sở Tài chính thực hiện theo quy định.

- Những dự án đã được thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành và các dự án đã hết thời gian thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo theo quy định để báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính thực hiện theo quy định./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại Biểu số 01 (t/h);
- VPS (đăng Website);
- Lưu: VT, PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**