



ST T	Tên dự án	Thời gian Dự án hoàn thành	Thời điểm Chủ Đầu tư chưa nộp báo cáo quyết toán năm 2021												Ghi chú
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	<b>Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Gò Dầu (02 dự án)</b>														
	Bê tông nhựa đường ngã tư Bến Sắn xã Bàu Đồn	04/04/2020	X	X	X	X	X	X							
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng chợ Gò Dầu	17/01/2020	X	X	X	X	X	X	X	X					
	<b>Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh (02 dự án)</b>														
	Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (giai đoạn 2)	31/12/2020							X						
	Trụ sở làm việc thủy đội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh	31/12/2020				X	X	X	X						
	<b>Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên (01 dự án)</b>														
	Bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng Riệc tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh	2019					X	X	X	X	X	X			
	<b>Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Tân Châu (01 dự án)</b>														
	Trường Tiểu học Tân Hà	31/12/2019					X	X	X	X					
	<b>Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu (02 dự án)</b>														
	Nâng cấp trung tâm y tế huyện Gò Dầu	31/12/2020						X	X	X	X	X			
	Bê tông nhựa đường Hương lộ 1	29/01/2021										X			
	<b>Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh (01 dự án)</b>														
	Hợp phần bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh	29/12/2017									X	X			