

Số: /BC-STC

Tây Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 02/2022

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/07/2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán tháng 02 (đến 28/02/2022) như sau:

I. Tình hình dự án hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: có 03 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01). So với báo cáo số 48/BC-STC ngày 14/02/2022 số dự án không thay đổi.

2. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán: có 01 dự án (biểu số 02).

II. Tình hình dự án hoàn thành đã được kiểm tra công tác nghiệm thu

Không có.

III. Nhận xét, kiến nghị:

1. Nhận xét:

Các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, thời gian bổ sung hồ sơ kéo dài so với thời gian Sở Tài chính đề nghị.

2. Kiến nghị:

2.1 Các đơn vị phối hợp trong quy chế:

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện việc xử lý các Chủ đầu tư vi phạm trong công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành nghiêm minh, triệt để, đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27/9/2018 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo và Công văn số 972/UBND-KTTC ngày 13/5/2020 về việc triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành.

2.2 Các chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 27/9/2018 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo và Công văn số 972/UBND-KTTC ngày 13/5/2020 về việc triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Thực hiện theo Công văn số 3955/STC-TCĐT ngày 03/12/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán, chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ quyết toán khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính thực hiện theo quy định.

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- SKH&ĐT, SNV, KBNN (p/h);
- SXD, GTVT, NNPTNT, CT (p/h);
- Các đơn vị tại các Biểu số 01,02 (t/h);
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, PTCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**