
STT Tên dự án  Tổng MĐT 

 Giá trị

 phê duyệt 

quyết toán 

 Số còn phải 

thanh toán tiếp 

sau khi bù trừ 

số phải thu, 

phải trả 

I Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 14.560.960.000 13.318.884.601 1.118.884.601

1

Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Lò 

Gò - Xa Mát (giai đoạn 2) (nhận lần 2) 14.560.960.000             13.318.884.601           1.118.884.601          

II Sở Giao thông Vận tải 46.813.197.000             41.576.292.000           3.834.841.000          

1 Sửa chữa đường ĐT.783 14.476.660.000             12.723.079.000           1.198.064.000          

2 Sửa chữa vừa đường ĐT.796 14.353.703.000             13.056.536.000           1.656.502.000          

3 Sữa chửa vừa đường Pháo Binh 3.765.368.000               3.440.404.000             31.873.000               

4

Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo ATGT trên 

đường tỉnh. 14.217.466.000             12.356.273.000           948.402.000             

III BQL các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam 915.972.000                  865.158.421                54.189.421               

1

Cải tạo, sửa chữa nhà trưng bày, nhà đón tiếp, nhà thắp 

hương, nhà khách, nhà ăn thuộc Khu căn cứ Trung ương 

cục miền Nam. 915.972.000                  865.158.421                54.189.421               

IV BQL Dự án ĐTXD huyện Gò Dầu 19.964.813.000             16.601.552.652           222.593.317             

1 Cải tạo vỉa hè QL22B đoạn thị trấn Gò Dầu 19.964.813.000             16.601.552.652           222.593.317             

82.254.942.000             72.361.887.674           5.230.508.339          Tổng cộng (07 dự án)
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1



2


		2021-12-01T03:27:40+0000
	Not specified




